吴江区2025年重点项目清单

单位：亿元

	序号
	项目名称
	责任单位
	建设性质
	建设内容及规模
	建设起止年限
	计划总投资
	2025年度计划投资
	2025年建设进度考核目标

	一
	创新载体
	
	
	
	
	
	
	

	1
	斯坦德医药创新研发服务平台项目
	吴江开发区
	新开工
	项目建设用地面积21845.06平方米，总建筑面积58662.07平方米，其中地上建筑面积53022.07平方米，地下建筑面积5640平方米，分为两期建设
	2025.03-2029.02
	4.50 
	0.30 
	一期15000平结构主体完工封顶

	2
	云创科技城
	吴江开发区
	新开工
	占地22亩，新增建筑面积约32000平方米
	2025.05-2027.01
	1.20 
	0.58 
	总体建设进度完成90%，完成厂房主体完工，室内外装修完成，外架拆除

	3
	联东U谷 • 苏州AI未来科技智造谷
	吴江开发区
	新开工
	占地50亩，建筑面积约9.6万平方米。预计引进企业30-50家，年纳税70万元/亩，赋能产业智联化、园区数字化，打造苏州新质生产力产业园区新样板
	2025.06-2027.12
	6.00 
	3.50 
	70%主体建筑封顶

	4
	万洋众创城
	吴江开发区
	新开工
	本项目规划总用地面积129亩，项目计划建设总建筑面积约22万平方米，总投资约8亿元。主要以数字经济、智能制造为主导，电子信息、高端装备、先进材料、汽车零部件及以上相关配套产业为辅助，建设制造业产业集聚赋能平台，将项目打造成为集制造研发、电子商务、仓储物流、生产生活配套、金融服务和智慧园区管理为一体的都市型科技产业园区
	2025.03-2027.12
	10.00 
	5.50 
	实际进场施工

	5
	汾湖半导体科技产业园
	汾湖高新区（黎里镇）
	结转续建
	占地111.92亩，新增建筑面积22万平方米，包括厂房、研发办公、仓库等，重点招引半导体产业项目
	2024.01-2026.06
	12.10 
	2.70 
	完成主体结构

	6
	恒力长三角科技创新园
	汾湖高新区（黎里镇）
	结转续建
	占地47.29亩，新增建筑面积10.6万平方米
	2023.10-2025.12
	7.20 
	2.00 
	主体建设

	7
	科创学园二期
	汾湖高新区（黎里镇）
	新开工
	建筑面积6.4万平方米，结合科研院所布置科创研发、科技孵化、会议会展、交流培训、商业服务
	2025.06-2027.12
	12.76 
	3.00 
	地下室结构施工

	8
	阳刚科技产业园
	汾湖高新区（黎里镇）
	新开工
	建筑面积54934.02平方米，包括3幢厂房、3个仓库等
	2025.01-2025.09
	1.60 
	1.60 
	土建完工

	9
	汇精灵科技创业园
	汾湖高新区（黎里镇）
	新开工
	占地26.17亩，新增建筑面积约3.5万平方米，打造聚焦低空经济领域智能无人飞行器制造、人工智能应用开发、智能车载设备制造等产业领域的科技园区
	2025.08-2027.08
	2.5
	0.5
	完成工程量40%

	10
	创元科创汾湖智能制造产业园
	汾湖高新区（黎里镇）
	新开工
	占地44.22亩，新增建筑面积4万多平方米，包括厂房、研发办公等，重点招引智能装备、新材料、生物医药等产业项目
	2025.08-2027.12
	5
	0.5
	开工建设

	11
	中南高科盛泽新材料产业基地项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	结转续建
	盘活存量用地218亩，新增建筑面积28.14万平方米
	2023.01-2026.06
	20.00 
	3.00 
	二期交付使用，三期主体竣工

	12
	中集智谷吴江总部项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	结转续建
	占地150亩，新增建筑面积20万平方米，围绕先进制造产业主题引进特色产业，打造产学研用融合、联动发展的新型产业生态
	2024.06-2026.06
	12.00 
	3.00 
	二期开工建设

	13
	高性能纤维及复材产业创新基地建设项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	新开工
	计划新建先进纤维及复合材料技术创新基地，包括江苏省功能纤维新材料重点实验室、江苏省前沿纤维新材料未来产业（技术）研究院、先进纺织复合材料中试平台、复合材料设计与仿真中心、高性能有机纤维技术研究院、成果转化孵化基地等。牵头承担下一代高性能有机纤维创新能力建设项目，孵化国际领先的先进纤维及复合材料制备技术。关键纤维材料小批量制备、复合材料小批量试制、工程化解决方案；纺织复合材料相关技术/产品服务与成果转化
	2025.09-2026.12
	10.00 
	0.80 
	开工建设

	14
	中新智地智能装备产业园
	东太湖度假区
（太湖新城）
	结转续建
	占地 272 亩，总建筑面积31万平方米。定位以智能制造为主题，产品业态包括大型标准厂房、多层小型高标厂房、供应链配套及综合服务楼等
	2022.09-2026.06
	20.00 
	4.00 
	二期主体结构封顶

	15
	长三角工业互联网创新示范基地
	东太湖度假区
（太湖新城）
	结转续建
	一期项目占地110亩，新增建筑面积约21万方，建设1个数字化赋能中心，6个综合载体，N个国际创新孵化器，适度超前布局新型基础设施建设，搭建公共技术服务平台，形成创新示范基地的核心竞争力和核心吸引力
	一期工程2023.06-2026.05
	19.00 
	3.00 
	一期工程主体结构施工

	16
	亨通苏州湾大数据智慧产业基地
	东太湖度假区
（太湖新城）
	结转续建
	占地180.8亩，新增建筑面积27.7万平方米，引入大数据、物联网、云计算、软件等产业
	2018.10-2025.12
	10.00 
	2.00 
	二标段二期主体验收

	17
	国测苏州吴江智慧城市产业化基地
	东太湖度假区
（太湖新城）
	结转续建
	占地684.5亩，总建筑面积120万平方米，引入数据采集、数据分析、数据服务与应用等，人工智能及工业互联网相关产业、研发机构、高新技术企业及金融机构
	2017.09-2027.06
	60.00 
	2.50 
	二期062项目：全面复工建设；三期042项目：2025年7月主体结构封顶，9月二结构完成，12月内外装饰完成

	18
	清华大学苏州汽车研究院二期
	区科技局
	结转续建
	面向国家和行业重大需求，着眼地方经济创新发展需要，聚焦智能网联汽车、新能源汽车等引领行业未来发展的战略方向，打造“数字化智能汽车”和“高性能电动汽车”两大科创平台，吸引一批院士、专家学者、创业精英领衔的高端人才团队，攻关行业关键技术，转化标志性成果，培育以上市公司为龙头的汽车战略新兴产业链，为推动苏州吴江区域经济的高质量、可持续发展做出更大贡献
	2022.12-2026.12
	3.00 
	0.30 
	完成智能网联整车在环实验室、汽车热管理实验室和电池检测实验室建设

	二
	产业项目
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	先进制造业
	
	
	
	
	
	
	

	19
	绿控新能源商用车电驱动系统研发制造项目
	吴江开发区
	结转续建
	一期：项目利用位于云创路68号自有厂房，建设年产新能源商用车电驱动系统10万套项目；二期：购置齿轴加工装备、壳体加工线、桥壳加工装备、电驱桥系统总成生产线、变速器总成装配线、清洗线、喷涂线等装备153台/套；建设17.5万平方米厂房及研发中心，形成新能源重卡电驱动系统10万套产能
	2024.11-2028.01
	28.00 
	3.60 
	二期开工建设

	20
	环亚高精度合金项目
	吴江开发区
	新开工
	本项目拟使用环亚实业地块，规划用地约150亩，新增建筑面积约56000平方米。规划年产 10 万吨高精密铜及铜合金材料，产品主要为高端无氧铜、铜铁合金、硅青铜、铬锆铜合金等，为新能源汽车、电子电气、通讯、5G、3C、芯片、半导体、特高压等行业提供自主可控的关键材料，实现国产化替代
	2025.04-2027.09
	17.00 
	3.00 
	主体完工

	21
	世华科技高性能光学材料制造基地项目
	吴江开发区
	新开工
	项目用地面积81.5亩，建筑面积约10.92万平方米。拟购置光学精密涂布线、磁控溅射设备、UV固化干燥装置等进口生产、检测及辅助设备约60台；无尘室洁净系统、自动仓储系统、空压机等国产生产、检测及辅助设备约85台，项目建成后，拟年产5.7亿平方米高性能光学胶膜
	2025.04-2027.07
	20.5
	3
	仓库、厂房主体封顶，办公楼出正负零

	22
	易昇光学材料太阳能背板
	吴江开发区
	结转续建
	占地50亩，新增建筑面积6.6万平方米，年产太阳能背板1亿平方米、太阳能封装胶膜2.8亿平方米、 光学保护膜300万平方米
	2024.01-2025.12
	25.18 
	0.50 
	竣工验收

	23
	依工汽车零部件
	吴江开发区
	结转续建
	占地97.8亩，新增建筑面积5.8万平方米，年产深拉伸汽车零部件2.4亿件、精密深拉伸汽车部件8亿件、汽车用冲压紧固件30亿只
	2024.01-2025.02
	8.76 
	1.00 
	投产

	24
	捷讯精密键盘半成品及硅胶制品
	吴江开发区
	结转续建
	占地63.1亩，新增建筑面积8万平方米，年产键盘半成品10000万件、硅胶制品1500吨
	2024.01-2025.08
	4.00 
	0.80 
	主体竣工

	25
	德国德凯检验检测
	吴江开发区
	结转续建
	占地11亩，新增建筑面积1万平方米
	2024.06-2026.06
	1.10 
	0.50 
	竣工验收

	26
	乐研信息网络安全设备
	吴江开发区
	结转续建
	占地21亩，新增建筑面积4万平方米，年产信息网络安全设备12万台
	2023.04-2025.12
	2.00 
	1.00 
	竣工

	27
	德尔新能源新材料产业园
	吴江开发区
	结转续建
	占地173亩，新增建筑面积31.2万平方米，引进新能源、新材料、科创团队等100家企业
	2022.10-2025.12
	15.00 
	1.50 
	竣工验收

	28
	迈为泛半导体装备项目
	吴江开发区
	结转续建
	自主研发、制造泛半导体领域高端装备，构建泛半导体产业生态，吸引产业链上优质创新企业
	2024.10-2026.10
	50.00 
	0.30 
	主体建设

	29
	同淳新能源隔膜
	吴江开发区
	结转续建
	占地40.18亩，新增建筑面积45000平方米，年产光伏焊带3万吨、导热硅胶片100万平方米、新能源隔膜500万平方米
	2023.09-2025.08
	4.00 
	1.00 
	投产投用

	30
	福斯润滑油二期项目
	吴江开发区
	结转续建
	占地58亩，新建年产4.8万件涂装车间产品应用及搬迁项目
	2024.07-2025.12
	1.00 
	0.32 
	主体竣工

	31
	南玻集团华东总部
	吴江开发区
	结转续建
	占地11.11亩，新增建筑面积2.59万平方米，建设华东运营中心、南玻集团研发中心、工程玻璃全球设计中心
	2023.01-2025.12
	2.00 
	0.30 
	项目出正负零

	32
	福盟国际创峰光电
	吴江开发区
	新开工
	占地30亩，新增建筑面积5万平方米，建设项目专业设计/制造/销售PCB、FPD、PV等行业湿制程设备
	2025.06-2027.06
	5.00 
	1.00 
	主体建设

	33
	江天研发制造综合基地建设项目
	吴江开发区
	新开工
	占地74.5亩，新增建筑面积3.9万平方米，年产标签2亿平米，其他纸包装材料5000万平米
	2025.06-2027.06
	3.78 
	2.00 
	开工建设

	34
	苏州品翔电通有限公司
	吴江开发区
	新开工
	占地60亩，项目建筑面积7.48万平方米，年产电子机构件8亿件
	2025.09-2027.09
	6.00 
	0.80 
	完成部分主体建设

	35
	中成电动压缩机项目
	吴江开发区
	新开工
	占地51亩，新增建筑面积60000万平方米，年产电动压缩机300——500万台，长期规划年产800万台（含传统压缩机）
	2025.05-2027.05
	12.00 
	1.50 
	主体建设

	36
	爱恩匹锂电池碳纳米管导电浆料项目
	吴江开发区
	新开工
	占地21亩，新增建筑面积7200平方米，年产5万吨锂离子电池用碳纳米管导电浆料
	2025.06-2027.06
	1.80 
	0.30 
	开工建设

	37
	伊之密大型二板型注塑机研发及制造项目
	吴江开发区
	新开工
	占地51.864亩，新增建筑面积约1.5万平方米，预计年产大型二板注塑机350台，销售收入可达3亿元
	2025.09-2027.09
	1.50 
	0.50 
	开工建设

	38
	中毅多类高端精密设备项目
	吴江开发区
	新开工
	占地19.5亩，新增建筑面积约4万平米，拟建设年产均质机550台套项目，年产超大均质机70台套项目，年产共振混合机85台套项目，年产精密涂布机120台套项目，年产精密对辊机30台套项目，年产精密/数控三辊机800台套项目，年产液压三辊机120台套项目
	2025.09-2027.09
	3.00 
	1.00 
	开工建设

	39
	意阀阀门增资项目
	吴江开发区
	新开工
	拟增资扩产，用地约24.5亩，主要生产阀门、执行器、流体和气体测量系统等，建设1.7-2万平方米厂房
	2025.09-2027.09
	1.26 
	0.50 
	开工建设

	40
	康哲全品类一体化插件智能制造项目
	吴江开发区
	新开工
	占地30亩，项目拟定增加注册资本1500万美元，总投资2.7亿元人民币，预计年产电子绝缘产品108485万个
	2025.09-2027.09
	2.70 
	0.40 
	开工建设

	41
	昆山唯斯达电子科技有限公司项目
	吴江开发区
	新开工
	用地50亩，容积率2.0，新建厂房面积6.7万平方米，建造成本2亿元，配套及设备2亿元，总投资4亿元。达产后年销售达3.5亿元，税收约4500万元
	2025.09-2027.09
	4.00 
	0.80 
	开工建设

	42
	精基智能控制系统项目
	吴江开发区
	新开工
	投资建设智能控制系统项目，主要产品为变频器、智能控制系统等。项目总投资7000万美元，注册资本3000万美元。2025年一次性到账2000万美元
	2025.09-2027.09
	5.00 
	1.00 
	开工建设

	43
	鸿思氢能动力系统项目
	吴江开发区
	新开工
	项目建成达产后，预计自持部分年产无人机氢动力系统，二轮车氢动力系统，双极板（石墨）小型，氢动力无人机，氢能二轮车，氢动力无人巡检船，储能电池pack系统（磷酸铁锂+全钒液流）
	2025.09-2027.09
	10.00 
	1.00 
	开工建设

	44
	近岸年产诊断核心原料10280克、创新诊断试剂450克
	吴江开发区
	结转续建
	占地55亩，新增建筑面积8.2万平方米，项目分为三期建设；一期2.3万平方米，主要为办公研发大楼和厂房，预计2026年一季度投入使用。二期、三期会逐步开始建设
	2023.06-2028.12
	8.05 
	0.70 
	一期竣工

	45
	亨通光导光纤技术改造项目
	吴江开发区
	结转续建
	项目利用江苏亨通光导新材料有限公司位于吴江经济技术开发区亨通路88号自有厂房，建设年产光纤项目。拟购置沉积设备、熔缩设备、酸洗设备等各类生产、检测及辅助设备约68台（套）；项目建成后，年产光纤150万芯公里
	2024.06-2025.03
	2.30 
	0.93 
	2025年3月31日完成项目验收

	46
	东部超导年产二代高温超导带材10000KM技术改造项目
	吴江开发区
	结转续建
	拟购置各类生产、检测及辅助设备约200台（套）；项目建成后，年产二代高温超导带材10000KM。项目年使用电2000万千瓦时，水0.8万吨；年综合能源消费量2458吨标准煤（当量值）
	2024.1-2027.12
	5.00 
	1.00 
	完成进度50%

	47
	微康益生菌年产益生菌菌粉200吨
	吴江开发区
	结转续建
	项目利用位于光明路999号自有厂房，建设年产益生菌菌粉项目，拟购置干法制粒机、胶囊机、离心机等各类生产，检测及辅助设备15台（套），项目建成后，年产益生菌菌粉200吨
	2024.07-2025.12
	1.50 
	1.50 
	陆续购入设备

	48
	嘉诺环境年分拣转运可回收物35000吨及可回收垃圾智能分拣中心
	吴江开发区
	新开工
	项目占地约40亩，地块现有建筑面积26263平方米，本次在空置地块新建3层厂房，面积12445平方米。建成后，地块容积率达2.0
	2025.02-2027.12
	1.20 
	0.59 
	厂房整体建成

	49
	瑞仪光电年产背光灯板300万片
	吴江开发区
	结转续建
	项目利用位于苏州市吴江经济开发区江兴东路1621号自有厂房，建设年产背光灯板项目。拟购置印刷机、打件机、回焊炉、传送带等各类生产、检测及辅助设备约174台（套）；项目建成后，年产背光灯板300万片
	2024.06-2025.06
	0.85 
	0.50 
	根据订单量及产品交付时间，完成新增生产线的搭建及调试，并进行量产

	50
	万穗智能制造设备
	吴江开发区
	结转续建
	占地20亩，新增建筑面积4.11万平方米，年产智能设备5000件、运动器材2.4万套、金属制品5000套、激光设备及零部件5000套等
	2022.05-2025.06
	1.40 
	0.30 
	投产投用

	51
	东运科技园更新改造（一期）工程
	吴江开发区
	新开工
	占地16.21亩，总建筑面积2.5万平方米，作为产业更新载体，引进新能源、新材料、生物医药、先进装备制造等企业
	2025.06-2027.06
	1.50 
	0.70 
	主体封顶

	52
	青禾新建厂房及研发楼
	吴江开发区
	结转续建
	占地37亩，新增建筑面积99224.97㎡
	2024.09-2025.12
	10.00 
	5.00 
	全部竣工

	53
	苏州致烁机械新建厂房项目
	吴江开发区
	新开工
	公司成立于2021年，注册资本4000万美元，位于开发区锦湖路167号，主要从事软件和信息技术服务。项目占地82亩，目前地块还有4288平方米建筑，按照企业发展规划，拆除地块原有建筑，新建200000多平方米厂房，建成后地块容积率达3.79
	2025.06-2027.01
	12.00 
	1.00 
	实际进场施工

	54
	吴江开发区2025年产业更新项目
	吴江开发区
	新开工
	占地324亩，新增建筑面积20.4万平方米，子项目包含：吴江新星塑管扩建厂房项目、东弘药业扩建厂房项目、吴江市常青包装扩建厂房项目、广泰电机扩建厂房项目、纳桑电子扩建厂房项目、吴江天虹服饰扩建厂房项目、榕诚光电扩建厂房项目、苏州金群光电扩建厂房项目、苏州华吉强扩建厂房项目、吴江四季通商扩建厂房项目、苏州海明包装扩建厂房项目、江苏米莫金属扩建厂房项目
	2025.01-2027.01
	16.44 
	4.20 
	实际进场施工

	55
	巨迈科年产新能源电机线圈100万套、高端机床核心组件2000台项目
	吴江开发区
	新开工
	该项目计划需求15亩用地，建设办公、研发楼3000平方，生产配套用房21000平。项目达产后预计年销售额不少于3.5亿元，年税收不少于3500万元，年一线进出口额达1亿元
	2025.06-2026.12
	2.00 
	0.30 
	主体完工

	56
	恒力长三角国际新材料产业基地
	汾湖高新区（黎里镇）
	结转续建
	总投资120亿元，是全球聚酯薄膜行业一次性建设规模最大的项目。工业项目及仓储项目总用地面积约1198亩，其中工业项目占地约1064.4亩。一期项目建成后，年产高端功能性聚酯薄膜47万吨/年
	2021.06-2026.06
	120.00 
	1.00 
	二期启动规划建设

	57
	扬子江健康产业基地
	汾湖高新区（黎里镇）
	结转续建
	总占地面积126亩，总规划建筑面积12万平方米，将建成扬子江医疗器械产业基地
	2024.03-2027.03
	8.00 
	2.50 
	主体封顶

	58
	费舍尔服务机器人研发生产交付中心中国总部
	汾湖高新区（黎里镇）
	结转续建
	占地58.77亩，新增建筑面积3.6万平方米，包括科技研发、智能智造、检测测试、销售、运营、结算、对外投资、供应链管理等，项目建成后，年产智能机器人3000台
	2024.06-2026.06
	4.67 
	1.00 
	主体封顶，设备进场

	59
	东领半导体产业基地
	汾湖高新区（黎里镇）
	结转续建
	占地25.8亩，新增建筑面积28万平方米，年产高端薄膜沉积设备100台
	2023.12-2026.12
	3.50 
	1.00 
	项目部分投产

	60
	爱烯新能源绝缘材料
	汾湖高新区（黎里镇）
	结转续建
	占地20.45亩，新增建筑面积1.9万平方米，年产新能源汽车用绝缘线束材料2万吨
	2024.01-2025.12
	1.25 
	0.60 
	项目部分投产

	61
	高求美达汽车减震器
	汾湖高新区（黎里镇）
	结转续建
	占地19.9亩，新增建筑面积1.6万平方米，年产汽车减震器3000万件
	2024.01-2025.12
	1.30 
	0.60 
	建成投产

	62
	西百克航空复材机体结构智能制造
	汾湖高新区（黎里镇）
	新开工
	项目租赁创新经济产业园3号楼1、2楼共7500平方米,年产航空航天零部件5万件（主要为航空结构件、内饰件产品等）
	2025.03-2027.12
	10.00 
	0.50 
	设备进场

	63
	固德新能源汽车热失控防护新材料零部件研发及生产
	汾湖高新区（黎里镇）
	新开工
	占地约36亩，新增建设用地扩建新能源汽车动力电池热失控防护产品产线，年产约635万套动力电池热失控防护零件
	2025.06-2027.06
	10.00 
	2.50 
	完成主体工程量60%

	64
	汾联芯高端光刻机整机应用工程解决方案
	汾湖高新区（黎里镇）
	新开工
	占地约40亩，新增建筑面积约4.7万平方米，年产12寸光刻机等设备4台
	2025.03-2027.03
	5.00 
	1.50 
	完成工程量70%

	65
	永鼎智慧产业园二期
	汾湖高新区（黎里镇）
	新开工
	新增建筑面积23万平方米，新增用地面积155亩，年产光电子集成芯片1500万片项目
	2025.06-2027.06
	10.00 
	1.50 
	完成工程量50%

	66
	美联钢构绿色预制金属建筑系统产品扩产
	汾湖高新区（黎里镇）
	新开工
	项目总投资3.5亿元，建筑面积约4.2万平方米，年产8万吨绿色预制金属建筑系统产品
	2025.06-2027.09
	3.50 
	0.50 
	完成工程量50%

	67
	蒙特纳利中国生产总部
	汾湖高新区（黎里镇）
	新开工
	占地30亩，总投资2.5亿元，将汾湖工厂定位为中国生产总部，年产永磁同步电梯曳引机6万台
	2025.06-2027.06
	3.00 
	0.70 
	完成主体工程量50%

	68
	兆默真空设备总部
	汾湖高新区（黎里镇）
	新开工
	项目租用半导体科技产业园约1.2万平方米厂房，项目建成后，年产半导体离子注入机设备腔体80套、光刻机设备腔体20套
	2025.03-2025.12
	1.20 
	0.60 
	项目部分投产

	69
	欧普照明精密模塑智能制造基地
	汾湖高新区（黎里镇）
	新开工
	占地38亩，建筑面积约4.6万平方米，聚焦精密塑胶制品、精密模具制品的研发及生产，年产模具2000套、注塑产品25亿件
	2025.01-2026.07
	1.35 
	1.00 
	完成主体工程量30%

	70
	艾特斯环保智能装备
	汾湖高新区（黎里镇）
	新开工
	总投资1.2亿元，计划新增建筑面积2.5万平方米，年产环保智能装备10万台
	2025.09-2027.09
	2.00 
	0.50 
	完成工程量40%

	71
	鼎智再生合成纤维新材料
	汾湖高新区（黎里镇）
	新开工
	新增建筑面积2.6万平方米，购置名类生产、检测及辅助设备约259台(套)，年产新材料3.6万吨
	2025.01-2026.12
	4.38 
	2.70 
	一期项目完成

	72
	阿姆斯壮地面高端环保新材料地板
	汾湖高新区（黎里镇）
	结转续建
	新增建筑面积2.5万平方米，年产高端环保新材料地板1200万平方米
	2024.06-2025.12
	1.74 
	1.20 
	设备进场调试

	73
	巨峰电气大定子绝缘集成
	汾湖高新区（黎里镇）
	结转续建
	购置全自动落料压弯设备、自动叠片机、检测设备等53台（套），项目建成后，年产50MW以下定子以及200MW线圈2万吨
	2024.06-2025.06
	1.24 
	1.10 
	建成投产

	74
	永鼎精密特种光纤
	汾湖高新区（黎里镇）
	结转续建
	改造装修面积1000平方米，年产特种光纤45万芯公里
	2024.06-2025.10
	1.39 
	0.50 
	投产投用

	75
	东亚科技特种装备用高强韧亚共晶铝合金材料生产线技术改造
	汾湖高新区（黎里镇）
	结转续建
	购置加工中心、生产线及检测设备，年产铝合金材料1300套
	2023.06-2026.06
	1.50 
	1.00 
	部分设备进场

	76
	汾湖未来产业园
	汾湖高新区（黎里镇）
	新开工
	占地97.23亩，新增建筑面积17.2万平方米，包括厂房、企业服务中心等，重点招引未来产业项目
	2025.09-2028.12
	10.85 
	2.00 
	主体结构封顶

	77
	顶裕环保设备
	汾湖高新区（黎里镇）
	结转续建
	项目利用双珠路东侧、临沪大道北侧自有土地，建设年产环保设备项目。建筑面积8万平方米，其中新增建筑面积8万平方米，拟购置对中仪、对心仪等各类生产、检测及辅助设备约140台（套）；项目建成后，年产环保设备1万台
	2023.01-2025.12
	5.10 
	0.50 
	投产投用

	78
	吴江盛泽印染产业集群升级示范工程
	吴江高新区（盛泽镇）
	结转续建
	区域规划面积278.92公顷（折4183.8亩），其中工业用地约2200亩。新增建筑面积295万平方米，计划建设成“产业有序集中、土地集约使用、装备技术先进、公用工程共享、资源循环利用、生态良性循环”印染行业标杆园，成为“废水中水回用、污泥焚烧发电、电厂余热供汽、废布再生短纤”循环化改造示范园，进一步打造成为江苏省高质量发展国际先进高端纺织集群示范园区
	2024.01-2029.12
	180.00 
	19.00 
	累计完成至总任务量的40%

	79
	安博思智能汽车关键零部件生产基地项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	结转续建
	占地26.5亩，新增建筑面积3万平方米，新购置车载雷达、车载摄像头等自动化生产线、零部件生产设备及检测等辅助设备，年产车载雷达、摄像头、座椅按摩器、控制器120万套
	2022.12-2025.12
	2.76 
	0.50 
	竣工投用

	80
	奕双新材料高品质纱线项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	结转续建
	占地36亩，新增建筑面积5.5万平方米，年产高品质纱线7万吨
	2024.07-2025.12
	6.34 
	3.00 
	竣工投用

	81
	新卓誉非织造可降解医用新材料项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	结转续建
	占地19.7亩，一期新增建筑面积1.6万平方米，二期新增建筑面积1.7万平方米，年产非织造可降解医用新材料1.5万吨
	2024.07-2027.07
	4.60 
	0.80 
	一期完工

	82
	金伦高端纺织新材料产业园项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	结转续建
	占地面积110亩，新增建筑面积18万平方米，项目一期将新建综合楼和多层厂房各1幢，新增建筑面积28000平方米，引进进口丰田喷气织机200台、巴马格加弹机以及其他辅助设备20台（套），年产高端纺织面料3500万米，项目二期与三期将按照规划建设生产区、仓储区、办公区、生活区等。项目投产后预计全年产值超15亿元，年创利税超亿元
	2024.09-2027.04
	9.50 
	1.00 
	一期主体建设

	83
	腾虹涂层产业园项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	结转续建
	占地100亩，新增建筑面积13万平方米，计划引进涂层线60条
	2024.05-2026.12
	5.00 
	1.00 
	部分投用

	84
	盈宇纺织高品质差异化纱线项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	新开工
	占地14.9亩，新增建筑面积3万平方米，年产高品质纱线12000吨
	2025.09-2026.12
	1.80 
	0.50 
	主体施工

	85
	隆晟新能源电池核心部件项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	新开工
	辰隆控股集团有限公司是一家旗下拥有3家主板上市企业、20多家分子公司、总市值超过100亿元的大型控股集团公司。本项目位于盛泽镇新兴科创园内，旨在建设一个集研发、生产、销售于一体的“零碳工厂”。项目建成后，专注于新兴能源技术研发、电池制造、电池零配件生产、新型膜材料制造、新能源汽车换电设施生产、配电开关控制设备研发与生产等。该项目响应国家新能源发展战略，符合当地产业发展规划，具有显著的环保特点和经济效益。项目全面达产后，预计亩均税收超过60万元，项目实施后将减少限电限产导致的化石燃料使用，降低温室气体排放，助力实现国家的碳达峰和碳中和目标
	2025.03-2026.6
	10.00 
	2.00 
	完成整体进度的70%

	86
	云竹高端功能性材料产业园项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	新开工
	引进国内外先进设备，园区全部投产竣工后总产值稳定在15亿元左右，年利税超3500万元。项目宗旨在于致力打造现代化功能型纺织产业示范园区，园区包括云竹国贸总部大楼，纺织功能性材料车间，匹配贸易后整设备，纺织品花型设计中心，纺织品现代化检测中心等
	2025.08-2026.12
	5.00 
	1.00 
	主体建设

	87
	2025年盛泽镇产业更新项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	新开工
	豪建纺织、锦祥纺织、广丽丝绸、顺源化纤织造、蜂球织造、新生喷织、享佳纺织、盛林丝织、金泓达喷织、祥鹏纺织、金维织造、卓裕、百达等2025年开工产业更新项目
	2025.03-2026.12
	30.00 
	5.00 
	部分主体竣工

	88
	达飞功能性电子纤维项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	结转续建
	新建多层车间，新增建筑面积20000平方米，购置加弹包覆一体机15台、并网机12台、空压机3台及配套设备2套，同步淘汰老旧加弹机15台、空压机3台。改造完成后可年产功能性电子纤维14500吨
	2024.06-2025.12
	2.91 
	0.80 
	竣工投用

	89
	新吴纺织天然纤维技改项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	新开工
	引进进口涡流纺纱设备48台，配套购置国产设备141台(套)，同步淘汰落后纺织设备80台，800KW空压机1台。项目不新增产能，并对公用工程进行适应性改造，改造完成后可年产天然纤维2.7万吨(国家产业限制类、淘汰类除外)。新建厂房，新增建筑面积约140000平方米
	2025.01-2026.12
	11.00 
	3.00 
	主体建设

	90
	非遗宋锦一体化智慧工厂项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	新开工
	项目占地27亩，总投资5亿元，引入苏州大学现代丝绸国家工程实验室技术团队，预计年产医用蚕丝缝合线100吨，产值5亿元。同时发挥鼎盛在真丝绸领域的深耕优势，打造宋锦生态文化旅游一体化服务平台进行非违漳缎等产品开发，发扬非遗文化
	2025.01-2026.12
	5.00 
	0.80 
	开工建设

	91
	世祥生物高品质差别化纤维纱线项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	结转续建
	占地185亩，新增建筑面积34万平方米，年产30万吨高品质差别化纤维纱线
	2024.06-2027.12
	34.00 
	0.80 
	开工建设

	92
	丹尼科技智能工厂项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	新开工
	项目主要建设内容为新建集设备研发中心、智能办公管理中心、生产指令中心和高科技生产基地于一体的智能工厂，用于纺织染整新产品的研发与生产
	2025.09-2026.12
	2.00 
	0.50 
	开工建设

	93
	汉成新材料功能性薄膜项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	新开工
	本项目占地39996平方米,其中南面三个车间拆除后重建,合并成一个车间,北面三个车间在原有基础上加高一层。总建筑面积64000平方米。项目建成后将具备年产功能性薄膜1亿平方米生产能力
	2025.09-2026.12
	5.00 
	1.50 
	开工建设

	94
	工贸仓储产业园项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	新开工
	新建办公楼、厂房及辅房，新增建筑面积72000平方米
	2025.08-2027.08
	2.50 
	0.50 
	主体建设

	95
	深圳核加微电子半导体芯片项目
	东太湖度假区
（太湖新城）
	结转续建
	占地48.01亩，新增建筑面积7万平方米，年产IGBT模块产品400万套
	2023.06-2025.12
	9.90 
	1.00 
	投产投用

	96
	沃奇顿半导体元件及逆变器组件设备项目
	东太湖度假区
（太湖新城）
	结转续建
	项目占地7.32亩，新增建筑面积11883.71平方米，年产半导体元件及逆变器组件设备4万套
	2024.07-2025.06
	1.20 
	0.40 
	竣工投用

	97
	玛克食品咖啡增资扩产项目
	东太湖度假区
（太湖新城）
	结转续建
	扩建新增建筑面积6.3万平方米，年产焙烤咖啡豆16000吨、研磨咖啡粉3000吨、冷热萃咖啡液8000吨、RTD即饮咖啡10000吨、冻干及混合风味咖啡610吨
	2024.01-2025.12
	6.21 
	1.60 
	梦工厂主体建设

	98
	东来环保年处理10万吨危险废物项目
	东太湖度假区
（太湖新城）
	结转续建
	占地38.02亩，新增建筑面积2.3万平方米，年处置、利用10万吨危险废物
	2024.02-2025.10
	5.00 
	2.00 
	完成主体建设，部分设备进场

	99
	美梓然精密智能电气零部件项目
	东太湖度假区
（太湖新城）
	新开工
	项目位于菀南工业区，总用地15亩，总建筑面积20599.35平方米，建设年产智能电气零部件2500万件生产技术改造项目
	2025.01-2025.12
	1.00 
	0.50 
	竣工投产

	100
	凯雷特精密宇航结构件研发及智造基地项目
	东太湖度假区
（太湖新城）
	新开工
	项目位于菀坪西路18号地块，占地39.976亩（另有1.5亩插花地），总投资5亿元新增建筑面积42000平方米。建设总部及生产基地项目，建设内容包括：总部办公大楼、研发中心、品质中心、核心生产基地、一体智能化生产中心，并投入大量高端高科技制造设备、数据管理系统，实现企业技术、生产、管理、品牌等全方面升级，以达到智能生产车间的使用标准，年研发及生产航天、航空、核电、风电、汽车零部件等5万件/套
	2025.01-2026.03
	5.00 
	2.00 
	主体建设完成及配套设施建设

	101
	彤帆智能科技智能家具零部件项目
	东太湖度假区
（太湖新城）
	新开工
	对现有空地约4.5亩进行厂房新建并扩产项目。先由产权方罗美泰材料科技有限公司进行厂房建设，拟新增建筑面积约23000平方米，后租赁给苏州彤帆智能科技有限公司，用于扩建彤帆智能家具零部件项目
	2025.01-2026.03
	1.00 
	0.50 
	主体结构完成

	102
	金明机械新能源汽车零部件项目
	东太湖度假区
（太湖新城）
	新开工
	项目位于吴江区横扇街道菀坪社区同安西路95号，新增建筑面积约16000平方米，建设年产新能源汽车零部件300万套生产技术改造项目
	2025.01-2026.03
	1.00 
	0.50 
	基本建成

	103
	美资森美智能除湿机项目及厂房建设项目
	东太湖度假区
（太湖新城）
	新开工
	项目总占地面积6259.5平方米，计划建设生产车间。一期已建设建筑面积6186.06平方米，本期预计建设建筑面积14000平方米，共7层，总建筑面积预计达20000平方米，容积率可达到3.0以上
	2025.02-2026.03
	1.00 
	0.50 
	主体结构完成

	104
	奥珂瑞医疗高分子复合管项目
	东太湖度假区
（太湖新城）
	新开工
	项目占地面积约6.5亩，拟建造5层约10000平方米厂房，用于年产500万根医疗高分子复合管项目。引进50条设备生产线，新建净化车间
	2025.02-2026.06
	1.00 
	0.50 
	主体结构完成

	105
	瑞德精密研发及总部基地项目
	东太湖度假区
（太湖新城）
	新开工
	项目占地31.55亩，建设研发中心、研发试产试制中心及附属设施、办公大楼等，总计50000平方米。计划总投资3亿元，其中：建设费用1.4亿，固定资产投资约1亿元，流动资金约0.6亿元。购置研发设备、生产设备、检测设备、环保设备、辅助设备等。主要产品是安防行业监控摄像产品、医疗行业医疗精密仪器设备产品、新能源汽车行业汽车产品等精密结构件。达产后年产能达2.5亿件，计划年创产值7亿元，亩均税收50万元
	2025.03-2026.12
	3.00 
	1.00 
	部分厂房主体完成，部分设备投产

	106
	阿格思液压零部件项目
	东太湖度假区
（太湖新城）
	新开工
	项目占地14.11亩，项目新增建筑面积约2平方米。项目建成后，年产液压零部件100万套。该地块主要用于建设流体连接件、阀块阀组、液压系统集成的研发、生产、销售的车间项目，产品用于半导体、风电、海洋钻探、船舶、重工机械设备、工业设备、工程机械、矿山机械、新能源汽车等领域的液压系统集成
	2025.02-2026.06
	2.00 
	0.80 
	主体结构完成

	107
	博大新材研发及生产基地项目
	东太湖度假区
（太湖新城）
	新开工
	占地面积约15亩，新增建筑面积约22000平方米，建设内容包括研发中心、生产车间、库房、综合办公等。主要生产经营精密模具及智能关键机械零部件。项目建成后，年产智能关键机械零部件50万件、精密模具500套
	2025.07-2026.12
	1.00 
	0.50 
	主体结构封顶

	108
	胜信光电通信光缆及电力光缆生产基地项目
	东太湖度假区
（太湖新城）
	新开工
	项目占地19.97亩，用于扩建年产电力光缆5万皮长公里，通信光器件2万套，特种光缆、室内软光缆25万皮长公里的外贸出口生产基地，达产后亩均税收50万元
	2025.02-2025.12
	1.50 
	0.65 
	主体结构完成

	109
	昌星模具总部项目
	东太湖度假区
（太湖新城）
	新开工
	投资建设汽车及航空精密金属件、高端液压泵阀及电机零部件、齿轮减速机工程机械传动结构件生产项目，投资总额3亿元人民币，建设内容包括土地、厂房、装修和设备的采购、安装及调试等。全部达产后预计年产300万件汽车零部件、5万台高端电机零部件、5万件航空起落架精密零件、4万件高端液压泵阀零部件、10万件齿轮减速机工程机械传动结构件
	2025.05-2027.04
	3.00 
	1.00 
	开工建设

	110
	海鸥集团总部项目
	东太湖度假区
（太湖新城）
	新开工
	项目总投资约10亿元人民币，主要进行飞行汽车、新型飞行器、飞控系统及自主驾驶系统、氢-锂混合能源等的研发、制造、销售及低空飞行运营；建设“海鸥-太湖新城飞行汽车产业园”，设立总部大厦、研发中心、实验测试中心、飞行培训体验中心、生产基地等
	2025.06-2027.05
	10.00 
	1.50 
	开工建设

	111
	明兴机械年产新能源汽车及航空航天零部件30万件生产技术改造项目
	东太湖度假区
（太湖新城）
	新开工
	东至长青路，南至胜信路，西北至厂房，总用地面积:11952.70平方米，总建筑面积:16447.95平方米其中新建车间建筑面积:10753.49平方米，建设年产新能源汽车及航空航天零部件30万件生产技术改造项目
	2025.01-2025.12
	1.00 
	0.30 
	主体结构完成

	112
	超美斯芳纶原液及复合材料项目
	东太湖度假区
（太湖新城）
	新开工
	项目占地面积约15亩，拟建造22000平方米厂房，建设聚合车间和符合材料车间，用于年产芳纶原液1500吨及复合材料1500吨项目
	2025.06-2027.06
	2.00 
	0.60 
	开工建设

	113
	炬豪智能无人配送车项目
	东太湖度假区
（太湖新城）
	新开工
	项目利用位于吴江区太湖新城镇菀坪社区同心东路29号自有厂房，占地面积 22.5 亩，新增建筑面积 30000平方米，建设智能无人配送车5万辆项目。拟购置激光切割机、油压机、自动化热成型机、悬挂点焊机等各类生产、检测及辅助设备约305台(套)项目。项目建成后，年产智能无人配送车5万辆。
	2025.03-2026.12
	1.50 
	0.50 
	开工建设

	114
	安岛智能工业缝纫机项目
	东太湖度假区
（太湖新城）
	新开工
	项目利用位于吴江区横扇街道菀坪社区万平路3号自有厂房，建设工业缝纫机4000台项目。拟购置数控加工中心、激光切割机、智能操作流水线等各类生产、检测及辅助设备约51台(套);项目新增建筑面积13000平方米。项目建成后，年产工业缝纫机4000台
	2025.03-2026.12
	1.00 
	0.50 
	开工建设

	115
	鑫达高端智能温控设备项目
	东太湖度假区
（太湖新城）
	新开工
	项目计划总投资3亿元，建设高端智能温控设备、半导体生产设备的研发、制造，意在深入研究半导体设备国产技术，引领产业突破，实现更多进口替代；规划建设企业总部，并作为后期上市的主体。正式投产后，预计年产值4亿元，年亩均税收不低于70万元。
	2025.09—2027.09
	3.00 
	0.50 
	过渡厂房正式投产

	116
	亨通5G及下一代高速通信产品
	七都镇
	结转续建
	占地60亩，新增建筑面积60万平方米，年产高速通信光电混合缆、特种电缆7万公里
	2024.04-2026.12
	10.00 
	3.00 
	部分投产

	117
	鸿盛半导体塑封器件
	七都镇
	结转续建
	占地34.9亩，新增建筑面积2.5万平方米，年产半导体塑封器件及组配件50亿件
	2024.09-2026.12
	5.00 
	2.00 
	部分建成

	118
	维迈格工业自动化设备制造
	七都镇
	结转续建
	占地22亩，新增建筑面积2.4万平方米，年产太阳能光伏自动化设备10000台（套）
	2024.09-2026.12
	5.00 
	2.00 
	部分投产

	119
	荣盛电工高端电磁线
	七都镇
	结转续建
	占地20亩，新增建筑面积3万平方米，年产铜圆线、铜扁线8000吨、生产换位导线8000吨
	2024.07-2026.12
	2.00 
	1.00 
	全部投产

	120
	凯伦建材高分子防水材料
	七都镇
	结转续建
	占地188亩，新增建筑面积10万平方米，年产各类高分子防水材料1亿平方米
	2020.03-2025.12
	15.00 
	1.00 
	全部投产

	121
	亨通精密金属新材料
	七都镇
	结转续建
	占地91亩，新增建筑面积1.9万平方米，年产电子专用材料2万吨、金属新材料0.5万吨、电子专用材料3.5万吨
	2021.05-2025.12
	10.00 
	3.00 
	全部投产

	122
	嘉诺高端智能装备
	七都镇
	结转续建
	占地71.3亩，新增建筑面积2万平方米，年产智能垃圾分选机器人100台（套）、环境保护专用设备500套
	2022.06-2025.12
	8.00 
	1.00 
	全部投产

	123
	澳冠智能装备
	七都镇
	结转续建
	占地55.97亩，新增建筑面积5万平方米，年产机器人工作站100台、机器人生产线16台、风电结构件2000台、工程机械结构件3200台
	2022.11-2025.12
	7.00 
	1.50 
	全部投产

	124
	贝达半导体材料
	七都镇
	结转续建
	占地22.27亩，新增建筑面积4.5万平方米，年产高分子材料铝塑膜8000万平方米、带状载带3000万米
	2022.10-2025.12
	5.00 
	1.50 
	全部投产

	125
	澳拓美盛纺织服装产业集群共享平台
	七都镇
	结转续建
	占地14.8亩，新增建筑面积3.2万平方米，年产全自动裁床500套、全自动皮带缝机300套、全自动制帽生产线300套、全自动通风管道自动化生产线100套（台）
	2023.04-2025.12
	5.00 
	1.50 
	全部投产

	126
	米果新材料
	七都镇
	结转续建
	占地10.8亩，新增建筑面积2万平方米，年产环保过滤材料1000万平方米、过滤芯20万套
	2023.05-2025.12
	3.00 
	1.00 
	全部投产

	127
	智众精密检测设备
	七都镇
	结转续建
	占地8.4亩，新增建筑面积1.5万平方米，年产精密检测设备2000台（套）
	2023.05-2025.12
	3.00 
	1.00 
	全部投产

	128
	亨通新能源特种合金导体项目
	七都镇
	结转续建
	占地105.3亩，新增建筑面积120000平方米，年产合金导体20万吨
	2024.10-2027.12
	20.00 
	3.00 
	部分建成

	129
	集禾立能源项目
	七都镇
	新开工
	占地24亩，新增建筑面积32000平方米，年产电缆附件70万件
	2025.02-2026.12
	5.00 
	2.00 
	部分建成

	130
	新七浦新材料项目
	七都镇
	新开工
	占地15亩，年产新材料高分子薄膜20000吨
	2025.01-2026.12
	3.50 
	0.70 
	部分投产

	131
	亨通新能合金导体项目
	七都镇
	新开工
	占地93.2亩，新增建筑面积68000平方米，年产新能合金导体10万吨
	2025.03-2027.12
	20.00 
	3.00 
	开工建设

	132
	恒生纱业新型环保黏胶纤维项目
	七都镇
	新开工
	占地97亩，年产新型环保黏胶纤维30000吨
	2025.02-2026.12
	3.00 
	1.50 
	开工建设

	133
	亨利通信材料高分子电缆护套料项目
	七都镇
	新开工
	占地50亩，对高分子电缆护套料生产线进行智能化技术改造
	2025.01-2026.12
	1.20 
	0.50 
	部分建成

	134
	新宇电工新能源汽车扁线生产线技术改造项目
	七都镇
	新开工
	占地18亩，对新能源汽车扁线生产线、生产设备进行智能化改造
	2025.03-2026.12
	1.20 
	0.50 
	部分建成

	135
	江苏朗雄储能
	桃源镇
	结转续建
	建设年产100MW/600MWh储能系统生产线
	2024.01-2026.12
	3.20 
	1.00 
	部分投产

	136
	桃源循环经济产业园
	桃源镇
	结转续建
	印染企业新建入园、原地技改提升和污水处理提标改造、企业技改等
	2024.06-2030.12
	20.00 
	1.00 
	部分投产

	137
	海宽智能装备
	桃源镇
	结转续建
	占地19亩，新增建筑面积1.75万平方米，年产智能包装设备50套
	2024.09-2025.12
	1.20 
	0.60 
	主体完工

	138
	华源新材料
	桃源镇
	结转续建
	占地30亩，新增建筑面积1.1万平方米，年产包装产品2790万件
	2023.05-2025.12
	3.00 
	0.70 
	全部投产

	139
	宝汇高端纺织
	桃源镇
	新开工
	占地15.5亩，新增建筑面积1.2万平方米，对设备进行改造，建设高端纺织、新材料项目
	2025.03-2026.12
	1.00 
	0.50 
	部分完工

	140
	桃花源智能制造研发中心（二期）
	桃源镇
	新开工
	占地11.48亩，新增建筑面积1.22万平方米，建设标准厂房
	2025.03-2026.12
	1.20 
	0.40 
	部分完工

	141
	国悦跨境电商总部
	桃源镇
	新开工
	占地16.81亩，新增建筑面积2.45万平方米，建设企业总部
	2025.06-2026.12
	1.20 
	0.60 
	部分完工

	142
	昂源新能源包装材料
	桃源镇
	新开工
	占地37亩，新增建筑面积5.8万平方米，年产新能源包装材料1000万米
	2025.01-2026.12
	3.80 
	1.20 
	部分完工

	143
	元臣新材料
	桃源镇
	新开工
	占地24亩，新增建筑面积4.2万平方米，年产汽车内饰材料7万套
	2025.01-2026.12
	1.20 
	0.50 
	部分完工

	144
	纺中纺高端纺织
	桃源镇
	新开工
	占地54亩，新增建筑面积11万平方米，引入高端纺织、装备制造等项目
	2025.05-2026.12
	2.00 
	0.80 
	部分完工

	145
	双鸣高端纺织
	桃源镇
	新开工
	占地20亩，新增建筑面积1.8万平方米，建设高端纺织项目
	2025.05-2026.12
	1.10 
	0.50 
	部分完工

	146
	富星源物业项目
	桃源镇
	新开工
	占地10.5亩，新增建筑面积2万平方米，引入高端纺织、装备制造等项目
	2025.06-2026.12
	1.20 
	0.50 
	部分完工

	147
	绿塑通塑钢带
	桃源镇
	新开工
	占地10亩，利用现有厂房，年产高强PET塑钢带6万吨
	2025.01-2026.12
	1.20 
	0.40 
	部分完工

	148
	桃乌路产业带更新项目
	桃源镇
	新开工
	包括兴宇经编、陆氏贝容、桃源机械、新蕾村、华鹏等
	2025.03-2026.12
	5.00 
	1.60 
	部分完工

	149
	富乡集聚区产业更新项目
	桃源镇
	新开工
	包括天逸纺织、永上纺织、丹宇美纤维等
	2025.01-2026.12
	5.00 
	1.60 
	部分完工

	150
	伊尚产业更新
	桃源镇
	新开工
	占地约15亩，新增建筑面积2万平方米，建设高端纺织、装备制造等项目
	2025.05-2026.12
	1.00 
	0.50 
	部分完工

	151
	欧尼迪高端纺织
	桃源镇
	新开工
	占地约60亩，新增建筑面积6万平方米，更新设备技改升级
	2025.06-2026.12
	1.20 
	0.50 
	部分完工

	152
	华南锂业年产1Gwh动力锂电池
	震泽镇
	新开工
	建成一条可满足年产能2GWH自动化生产线，预计年产值达1亿元，力争打造一条从锂电池设计、生产到应用解决方案的完整产业链
	2025.01-2025.12
	1.00 
	1.00 
	建设投产

	153
	绿仕环保
年产环保设备300套、换热器设备
500套
	震泽镇
	新开工
	拟购置自动化管道生产线、水性漆喷涂线、静电粉墨喷涂线、数控机床、等离子切割机等各类生产、检测及辅助设备约40台（套）；项目新增建筑面积26000平方米。项目建成后，年产环保设备300套、换热器设备500套（国家产业限制类和淘汰类除外）
	2025.01-2026.12
	2.00 
	1.50 
	开工建设

	154
	亚西玛年产阿拉伯头巾400万条、服装服饰88万件
	震泽镇
	新开工
	建设年产阿拉伯头巾400万条、服装服饰88万件项目。拟购置缝纫机、全自动服装模板机、拷边机等各类生产、检测及辅助设备约200台（套）；项目新增建筑面积20000平方米。项目建成后，年产阿拉伯头巾400万条、服装服饰88万件（国家产业限制类和淘汰类除外）。原材料外购，不新增纺织产能。项目年使用电240万千瓦时，水1万吨；年综合能源消费量294.96吨标准煤（当量值）
	2025.03-2026.06
	1.00 
	0.80 
	开工建设

	155
	泉华高端精密部件项目
	震泽镇
	新开工
	项目总投资3亿元，需求面积28亩。项目主要从事新材料、精密模切件以及智能数字产品设计、生产、销售。产品可用于新能源、3C消费电子、家电、电动工具、生物医药等多个领域，并与理想汽车、宁德时代、华为、惠普、海康威视、美的、博世、东成、基蛋生物、第一制药等公司建立长期合作关系。计划打造巷泉集团华东区域总部，并计划新建年产80万平方米新型功能性新材料产线。
	2025.08-2026.12
	3.00 
	1.00 
	开工建设

	156
	安美新材料
	震泽镇
	新开工
	项目总投资3亿元，需求面积24.3亩，主要从事高端高分子新材料、碳纤维材料的研发、生产及销售，可广泛应用于汽车领域、新能源、智能家电、电子电器、5G光缆、低空经济等高端领域。项目计划建设安美苏州总部，建成后继续开展5G通信领域高分子材料、新能源汽车材料、碳纤维新材料的研发迭代工作，不断改进新产品配方，进而增强与LG、吉利汽车、科沃斯、宜家、亨通通信等主要客户的合作。
	2025.08-2026.12
	3.00 
	1.00 
	开工建设

	157
	太湖雪跨境电商总部项目
	震泽镇
	新开工
	项目用地约43.5亩，总投资约5亿元，项目功能涵盖生产制造、行政办公、研发实验中心、跨进电商中心、智能化生产中心等功能。依托企业总部的建立，太湖雪将通过工业互联网、5G和大数据的深度赋能，大力拓展跨境电商板块，进一步提升研发中心创新能力、公司数字化运营能力，实现品牌全渠道发展
	2025.09-2027.12
	5.00 
	1.00 
	开工建设

	158
	八都工业园高端装备制造区
	震泽镇
	新开工
	子项1丰川：占地40亩，新增建筑面积2万平方米，年产电梯配件1.8万件；子项目2卓耀：占地10亩，拟购置数控车床、加工中心等设备约30台（套）。年产油气井口装置4万台；子项目3：慧力：占地约10亩，拟购置镗铣床、数控车床、加工中心等各类生产、检测及辅助设备约28台（套）。
	2025.01-2026.12
	6.00 
	4.30 
	开工建设

	159
	远达流体
	震泽镇
	新开工
	预计新增建筑面积约5万平方米，主要从事油气、航空、核电、新能源等高端产品研发、生产和销售。
	2025.06-2026.12
	4.50 
	1.00 
	开工建设

	160
	帝奥电梯新建厂房
	震泽镇
	新开工
	占地64.87 亩，新增建筑面积90000平方米。
	2025.06-2025.12
	2.00 
	0.80 
	开工建设

	161
	震泽高端纺织产业园
	震泽镇
	结转续建
	子项1台洋：总投资约2.5亿元，需求用地约24亩；子项2金震：新增建筑面积145000平方米；子项3中盛：项目总投资2.8亿元，新增建筑面积约55000平方米，年产机织布8500万米；子项4加力加：项目总投资2.5亿元，新增建筑面积约60000平方米，年产机织布22000万米；子项5万印达：项目总投资2亿元，新增建筑面积约30000平方米；子项6鑫浩琪：项目总投资约5亿元，新增建筑面积约80000平方米；子项7宏洋：占地规模24.8亩，总投资约5亿元；子项8佰陆：占地规模84亩，总投资约10亿元；子项9恒宇：占地60.2亩，总投资约5亿元，子项7-9年产机织布2.7万平方米
	2024.09-2027.12
	42.30 
	7.00 
	主体施工

	162
	孚杰
年产油气井口装置5万台
	震泽镇
	结转续建
	拟购置多向模锻线、圆锯机线、天然气加热炉等各类生产、检测及辅助设备约20台（套）；项目扩建建筑面积10000平方米。项目建成后，年产油气井口装置5万台
	2024.09-2025.12
	1.80 
	1.00 
	建成投产

	163
	奕晟智能装备产业基地
	震泽镇
	结转续建
	占地128.74亩，新增建筑面积10万平方米，引入高端智能装备制造企业
	2022.09-2026.12
	10.00 
	1.20 
	建成投产

	164
	阿尔美新材料
	震泽镇
	结转续建
	占地54亩，购置厂房面积2.68万平方米，年产半导体扩散保温设备8000台
	2024.01-2025.12
	2.50 
	1.00 
	建成投产

	165
	曼特智能制造工业机器人
	震泽镇
	结转续建
	占地30亩，新增建筑面积4万平方米，年产工业机器人1000套、智能装备200套
	2024.01-2025.12
	3.10 
	1.10 
	建成投产

	166
	孚杰深海采油树
	震泽镇
	结转续建
	占地64.74亩，新增建筑面积6万平方米，年产深海采油采气井口控制设备及工具5万台
	2024.01-2026.12
	5.00 
	2.50 
	主体施工

	167
	悦昇精密机械总部
	震泽镇
	结转续建
	占地38亩，新增建筑面积 4 万平方米，年产机箱机柜 13 万套、电力电阻柜1万套
	2023.06-2026.12
	2.50 
	1.00 
	主体施工

	168
	礼德滤材有机高分子环保滤材生产技术改造项目
	震泽镇
	结转续建
	淘汰重型多幅剑杆织网机等设备33台（套），引进自动绕环机、自动联网机等设备21台（套），购置国产绕环机、挤出生产线等设备239台（套），对原有生产线、生产设备等进行智能化改造，年产高分子环保滤材200万平方米
	2024.01-2025.12
	2.00 
	1.00 
	建成投产

	169
	苏奥机械装备项目
	震泽镇
	新开工
	占地25.2亩，新增建筑面积2万平方米，年产整套电梯3000台（套）
	2025.09-2026.12
	1.20 
	0.60 
	开工建设

	170
	胜牌机器人华东总部基地
	平望镇
	新开工
	占地38.13亩，新增建筑面积52000平方米,引进各类生产、检测及辅助设备约464台,年产高端电气连接组件20亿件
	2025.05-2027.06
	11.00 
	2.50 
	主体建设完成50%

	171
	毅丰光电光学引擎设备项目
	平望镇
	新开工
	占地49.95亩，新增建筑面积80000平方米，引进各类生产、检测及辅助设备约715台，年产彩色投影仪30万台
	2025.06-2027.06
	11.00 
	2.50 
	主体建设完成50%

	172
	澳盛民用航空碳纤维材料项目
	平望镇
	新开工
	占地102.44亩，新增建筑面积105000平方米，购置各类生产、检测及辅助设备约81套，年产高性能碳纤维复合材料800万平方米
	2025.03-2027.06
	12.52 
	3.00 
	主体建设完成50%

	173
	平望印染产业集群示范升级项目
	平望镇
	新开工
	规划占地约520亩，新增建筑面积约700000平方米，建设平望印染产业集群示范升级项目
	2025.01-2027.12
	25.00 
	6.00 
	部分设备进场

	174
	海美智能制造科技产业园
	平望镇
	新开工
	占地约90亩，建设集办公、研发、生活配套为一体的综合产业园区，引进和培育高端装备、半导体、无人机、智能船舶和智能机器人等产业
	2025.06-2027.07
	10.00 
	2.00 
	主体建设完成30%

	175
	原谷纺织生产线技术改造项目
	平望镇
	新开工
	淘汰原有国产大圆机100台，引进进口针织大圆机50台，购置国产针织大圆机50台，不新增产能
	2025.06-2026.12
	1.00 
	0.50 
	部分设备进场

	176
	新吴光电智能3A显示玻璃盖板建设
	平望镇
	结转续建
	占地78亩，新增建筑面积8.5万平方米，年产全产业链玻璃盖板（A-GRF玻璃）、3D曲面玻璃盖板、AM抗菌玻璃盖板、EC玻璃盖板1200万片
	2023.03-2026.06
	12.00 
	2.50 
	建设基本完成，设备进场

	177
	苏盛印染新型技术改造
	平望镇
	结转续建
	占地69.84亩，新增建筑面积100000平方米，对生产流程进行新型技术改造，年印染化纤产品10000万米
	2024.06-2026.06
	5.10 
	1.50 
	主体建设基本完成

	178
	意华太阳能追踪器
	平望镇
	结转续建
	占地32亩，新增建筑面积4万平方米，年产太阳能追踪器27.4万台、太阳能离网发电设备3500套
	2024.01-2025.10
	3.50 
	1.50 
	建设基本完成

	179
	平望纺织新材料产业基地
	平望镇
	结转续建
	占地393亩，涉及企业8家，对原有厂房进行改扩建，对原有设备进行转型升级
	2023.06-2025.12
	7.00 
	2.50 
	建设基本完成

	180
	逸科技总部
	平望镇
	结转续建
	占地21.87亩，新增建筑面积2.9万平方米
	2024.02-2025.12
	1.20 
	0.60 
	建设基本完成

	181
	墨菲智能能源导轨项目
	平望镇
	新开工
	利用原有厂房，墨菲智能导轨项目主要为特种轨道产品的研发、制造、销售
	2025.01-2026.12
	3.00 
	0.80 
	主体建设完成80%

	182
	皇威科工贸纺织项目
	平望镇
	新开工
	项目用地8.8亩，建设高品质企业办公、展示、会议功能的集研发、织造和销售一体的科工贸纺织项目
	2025.03-2026.12
	1.00 
	0.50 
	完成建设

	（二）
	现代服务业
	
	
	
	
	
	
	

	183
	柳胥码头国际人才卓越社区
	吴江开发区
	结转续建
	占地162亩，新增建筑面积25万平方米
	2024.01-2028.05
	41.50 
	12.00 
	第一区域部分完工

	184
	国际创新中心（D区）
	吴江开发区
	新开工
	占地约14亩，总建筑面积4.75万平方米，建设酒店、金融等
	2025.04-2027.04
	5.00 
	2.00 
	主体完成30%

	185
	国际创新中心（AB、C区）
	吴江开发区
	结转续建
	占地33.92亩，总建筑面积11万平方米，建设办公大楼，包含企业总部、金融、科技等
	2023.08-2027.03
	13.00 
	3.50 
	主体完成30%

	186
	奥科赛运营总部基地
	汾湖高新区（黎里镇）
	新开工
	占地约10亩，建设奥科赛下属包括风翎等在内的飞机交付中心机库、低空起降点、奥科赛航空文化设计中心等
	2025.09-2026.10
	1.00 
	0.60 
	主体建设完成30%

	187
	汾蓝绿城科创基地
	汾湖高新区（黎里镇）
	结转续建
	一期占地201.78亩，新增建筑面积24.2万平方米，包括住宅、商业商务、规划院士工作站、办公楼、配套商业等
	2022.05-2026.09
	30.00 
	5.00 
	A区、B区主体施工

	188
	伟业迎春商住
	汾湖高新区（黎里镇）
	结转续建
	占地73.46亩，新增建筑面积11万平方米，包括高层、洋房、商业配套等
	2024.01-2025.12
	11.50 
	2.00 
	主体建筑完工

	189
	科创学园一期（商务研发混合用地二地块）
	汾湖高新区（黎里镇）
	结转续建
	占地76亩，总建筑面积10.2万平方米，结合商务研发用地性质布置科创研发、科技孵化、总部经济、商务金融等功能
	2024.05-2027.06
	18.07 
	6.00 
	地下室结构施工完成

	190
	如家酒店连锁（中国）有限公司总部二期
	汾湖高新区（黎里镇）
	新开工
	总占地约35亩，二期约8亩，新增建筑面积约25900平米，新增客房约296间，预计建成后每年新增服务业营业收入约2000万元
	2025.06-2027.06
	2.80 
	1.00 
	完成主体工程量30%

	191
	长三角（盛泽）现代供应链产业园项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	结转续建
	占地451亩，新增建筑面积33万平方米，新购置各类生产设备20台（套），年加工各类产品3000吨
	2023.01-2025.12
	18.14 
	5.50 
	办公区、码头、仓储投用

	192
	恒力酒店项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	结转续建
	占地35亩，新增建筑面积13.8万平方米
	2021.08-2026.06
	10.00 
	2.00 
	主体竣工

	193
	中联环苏州创新大厦项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	结转续建
	占地21.46亩，新增建筑面积4.9万平方米
	2023.09-2025.10
	3.00 
	1.00 
	竣工投用

	194
	天诚置业商服项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	结转续建
	占地15.9亩，新增建筑面积5万平方米
	2022.11-2026.06
	2.00 
	0.60 
	主体竣工

	195
	弘元高新产业园项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	结转续建
	占地91亩，新建7栋4层高标准厂房，用于涂层企业搬迁入园
	2022.08-2026.12
	3.00 
	0.60 
	部分投用

	196
	红梨西岸圆明岛文旅融合区项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	结转续建
	占地354亩，计划打造运河半岛文旅产业园区、圆明古寺-牧山别院及红梨湖畔生态居住区等板块
	2018.01-2027.12
	30.00 
	5.00 
	商住区项目部分主体完工

	197
	盛泽镇乡村邻里中心项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	新开工
	盛虹村综合服务中心占地面积9886.2平方米，建筑面积2.5万平方，集为民服务中心、乡风民俗馆、高端宴会厅、精品餐饮、培训机构、零售商业等一系列的现代化产业仓储办公中心及商业综合业态。圣塘村邻里中心占地7300平方米（11亩）面积，建筑12857平方米面积，建成主要功能为商铺、农贸市场、零售、超市、餐饮娱乐及宴会厅的邻里中心。中旺礼宴中心占地面积11718.89平方米，建筑面积约4500平方米，主要满足本村及周边村民举办宴席等活动需要
	2025.06-2026.12
	2.15 
	1.00 
	完成开工手续办理，开工建设，部分建筑封顶

	198
	盛泽未来时尚城（一期）项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	结转续建
	占地108亩，新增建筑面积21.6万平方米
	2022.12-2028.12
	25.88
	3.00 
	东方纺织城二期竣工投用

	199
	中铁·堂阅有机更新项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	结转续建
	项目用地面积约31.6亩，住宅部分计容建筑面积不超过25600平方米，商业总计容面积不少于8500平方米（含农贸市场）
	2023.06-2025.10
	6.00 
	0.50 
	项目交付

	200
	盛泽码头配套商业中心项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	新开工
	建设成具有商业、办公、酒店功能的一站式配套中心，建筑总面积约2.5万方
	2025.09-2027.07
	2.00 
	0.80 
	开工建设

	201
	恒力·苏州湾环企中心
	东太湖度假区
（太湖新城）
	结转续建
	占地216亩，总建筑面积127万平方米，建设科研、办公、人才公寓等
	2021.01-2026.12
	100.00 
	7.00 
	部分建成投用

	202
	凯伦总部
	东太湖度假区
（太湖新城）
	结转续建
	占地13.1亩，总建筑面积4.7万平方米
	2023.08-2025.08
	3.00 
	2.00 
	10月底内装完成；12月底入驻

	203
	太湖苏州湾度假乐园（二期）
	东太湖度假区
（太湖新城）
	新开工
	本项目总投资34.5亿元，主打“水、水岸、亲水”体验，规划了室内水乐园、度假酒店、大型温泉馆、特色风情街等文旅业态板块，项目建成后将成为苏州湾畅享欢乐的休闲水岸度假地
	2025.01-2028.12
	34.50 
	5.00 
	鲸奇馆开业；3#地块示范区主体结构封顶；酒店地块地下施工完成

	204
	笠泽之星商业地块
	东太湖度假区
（太湖新城）
	新开工
	占地26.23亩，新增建筑面积45548.73平方米，建设内容包括商业、办公楼
	2025.03-2026.12
	3.20 
	2.00 
	主体结构封顶

	205
	佩莱集团太湖新城总部项目
	东太湖度假区
（太湖新城）
	新开工
	用地面积7300㎡，总建面37824㎡，地上建面26524㎡，集团总部及下属15个字品牌及各分公司迁入，打造集总部办公、产品研发、直播电商、宣传发布、商业配套休闲运动于一体的新一代办公空间
	2025.02-2026.12
	10.00 
	1.50 
	工程完工一半

	206
	吴江和诚汽车维修中心项目
	东太湖度假区
（太湖新城）
	新开工
	项目占地6.7亩，建筑面积22405.74平方米，建设汽车维修项目
	2025.01-2026.01
	2.00 
	0.80 
	主体结构完成

	207
	申丰新能源汽车交付中心项目
	东太湖度假区
（太湖新城）
	新开工
	项目占地15.6亩，建筑面积约7000平方米，建设问界汽车销售及交付中心项目
	2025.01-2026.06
	1.57 
	0.50 
	部分投产

	208
	科泰创新产业社区
	东太湖度假区
（太湖新城）
	结转续建
	占地80.18亩，新增建筑面积26万平方米，建设科创中心、创新智谷和人才社区等
	2022.01-2025.12
	35.00 
	1.00 
	总部竣工验收

	209
	中车城市捷运产业总部基地
	东太湖度假区
（太湖新城）
	结转续建
	占地63.7亩，新增建筑面积20.3万平方米，建设科研用房及配套商业等
	2020.01-2025.12
	24.00 
	0.40 
	总部竣工验收

	210
	吴越工业邻里中心
	七都镇
	结转续建
	占地12.7亩，新增建筑面积 3.4万平方米，打造集休闲娱乐、商务办公、人才公寓为一体的多功能工业邻里中心
	2024.03-2025.12
	2.50 
	1.00 
	全部建成

	211
	江村学院（江村国际社会实践交流中心）
	七都镇
	结转续建
	占地20.04亩，新增建筑面积8853平方米，改建面积4006.1平方米，配备全日制自助餐厅和营地食堂、研学大讲堂、立体生态展示区、图书馆等
	2024.03-2025.12
	1.20 
	0.70 
	全部建成

	212
	江村综合改造项目
	七都镇
	结转续建
	总占地3675亩，围绕“1心、1廊、3村、4园”空间结构设计脉络展开，导入新产业、新业态、新模式
	2021.01-2025.12
	5.00 
	0.50 
	全部建成

	213
	凯莱酒店三期
	七都镇
	新开工
	占地13.87亩，新增建筑面积3.2万平方米
	2025.09-2026.12
	2.00 
	0.50 
	开工建设

	214
	普康养老护理院项目
	七都镇
	新开工
	占地4亩，新增建筑面积4000平方米，规划建设床位168张，结合相应医疗用房及配套功能用房，通过软性的服务理念和硬性的适用空间载体相结合，打造一个集疗养、学习、医疗、快乐的健康载体
	2025.06-2026.12
	1.00 
	0.50 
	开工建设

	215
	弘升智造科技产业园
	桃源镇
	结转续建
	占地56亩，新增建筑面积6.8万平方米，建设11幢高标准厂房
	2023.09-2025.12
	3.00 
	1.00 
	全部投产

	216
	桃源文体中心
	桃源镇
	结转续建
	占地15亩，新增建筑面积2万平方米，包含体育健身、文化服务等各类场馆及配套设施
	2024.01-2026.12
	1.50 
	0.50 
	主体完工

	217
	宝璐高端纺织
	桃源镇
	新开工
	占地60亩，新增建筑面积6万平方，更新设备、技改升级
	2025.07-2026.12
	2.00 
	0.60 
	部分完工

	218
	麻漾商业综合体项目（亿统置业）
	震泽镇
	新开工
	项目需求用地约10亩，项目将完善震泽麻漾社区商业配套综合体，主要从事商业零售、商务办公等业务。将新增商业建筑面积1.2万平方米
	2025.03-2026.12
	1.00 
	0.60 
	开工建设

	219
	盛家厍城市更新
	城投公司
	结转续建
	占地305亩，以文化为核心，打造集文化、自然、生活、商业、办公于一体的低密度水景综合体
	2021.09-2028.08
	40.26
	3.8
	地块一完成酒店客房区域地下室主体施工;地块四传统风貌区建筑主体施工完成,地库部分结构施工过程中;地块五樟树下建筑施工完成，匠人舍、游客中心建筑主体结构施工完成

	（三）
	现代农业
	
	
	
	
	
	
	

	220
	苏州吴江（长三角一体化示范区）航天智慧农业示范园
	东太湖度假区
（太湖新城）
	新开工
	投资超10亿元建设苏州吴江（长三角一体化示范区）航天智慧农业示范园，选址位于苏州市吴江区太湖新城八坼街道农创村，占地约1000亩，拟建设工业化智能温室、连栋膜温室设施、智慧农业中心、航天育种研发中心以及配套附属设施等
	2025.05-2028.12
	15.00 
	4.80 
	开工建设

	三
	生态环保
	
	
	
	
	
	
	

	221
	苏州市吴江经开区水质净化厂（新建日处理工业废水1.5万吨）项目
	吴江开发区
	新开工
	设计规模1.5万m3/d工业废水处理设施，新建工业废水管网及配套设施
	2025.06-2027.12
	4.00 
	1.00 
	完成桩基、底板施工

	222
	吴江蓝环（北环线）
	汾湖高新区（黎里镇）
	结转续建
	包括河道整治工程、口门建筑物工程、水生态修复工程、景观工程、桥梁工程、游线配套工程等六大工程，北环吴江段工程涉及河道整治长度8.9千米
	2024.05-2026.12
	9.96 
	2.50 
	口门建筑、河道整治完成，码头、游线绿道施工

	223
	盛泽镇南部工业区8万吨/日水质净化和中水回用工程项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	结转续建
	占地50亩，新建南部工业区8万吨/日水质净化和中水回用厂
	2023.06-2025.06
	4.00 
	1.00 
	竣工投用

	224
	平望污水处理厂扩建项目
	平望镇
	新开工
	新建溶气气浮、多效碳加载澄清系统等处理设施，改扩建水解酸化池、生化池、二沉池、砂滤池等构筑物，日处理污水1万吨
	2025.02-2026.12
	1.18 
	0.50 
	主体建设完成

	225
	环长漾片区建设
	区农业农村局
	结转续建
	硬件建设及形象取得明显成效，功能与景观全面提升。包含国土空间优化工程、河湖生态环境治理工程、特色田园乡村建设工程、生态农业协同发展工程、农文旅联动发展工程、农业文化遗产保护发展工程
	2022.10-2025.12
	12.07 
	0.51 
	基本完工

	226
	苏州市吴江城南污水处理有限公司增容建设日处理生活污水12万吨工程项目
	水务集团
	结转续建
	占地约117亩，本项目新建12万吨/天生活污水处理设施，包含新建进水泵房、曝气沉砂池、生反池、二沉池、高效沉淀池等构（建）筑物，项目分两期实施，一期新建6万吨/天生活污水处理设施，二期新建6万吨/天生活污水处理设施
	2022.09-2026.06
	7.27 
	2.00 
	完成土建主体，进行设备安装

	四
	民生工程
	
	
	
	
	
	
	

	227
	富土家园四期
	吴江开发区
	结转续建
	占地206亩，新增建筑面积25万平方米
	2024.01-2026.06
	12.59 
	8.00 
	基本竣工

	228
	同里镇古镇区宜居改造工程
	吴江开发区
	结转续建
	项目建设规模及主要建设内容:污水管网改造长度约49.9千米，雨水管网改造长度约4.5千米，建筑外立面修缮及配套工程
	2024.11-2026.12
	1.94 
	0.70 
	完成雨污水管的工程总量的70%，完成公共节点及建筑修缮的60%

	229
	西湖幼儿园
	吴江开发区
	结转续建
	新建4轨12班幼儿园，总建筑面积约9800平方米
	2024.06-2025.08
	1.00 
	0.40 
	竣工验收

	230
	吴江区江陵街道小区宜居改善工程
	吴江开发区
	结转续建
	包含吴江区江陵街道29个老旧小区雨污分流及配套设施综合提升、2个学校配套停车场、部分小区周边河道景观环境提升、山湖公园提升等。主要有长浜花苑、西湖花苑东区、石灰浜、山湖花园5个区等小区，花港迎春小学（明泉校区）停车场、淞南阳光北校区停车场，长安中心河等河道环境整治及山湖公园提升改造
	2022.10-2025.12
	1.93 
	1.34 
	完工

	231
	花港湾片区城中村改造项目
	吴江开发区
	结转续建
	本项目改造总占地面积409.87亩，涉及房屋总建筑面积32.84万方，其中住宅23.14万方，非住宅9.70万方，涉及改造户数362户，其中350户农户，7户村集体资产，5户企业，主要包括城中村改造和购买商品房，项目总投资236985.42万元
	2024.01-2028.12
	23.69 
	6.00 
	拆迁基本完成

	232
	三里桥片区城中村改造项目
	吴江开发区
	结转续建
	本项目改造总占地面积210.40亩，涉及房屋总建筑面积23.09万方，其中住宅18.02万方，非住宅5.07万方，涉及改造户数389户，其中360户农户，7户村集体资产，13户商户,9户企业，主要包括城中村改造和购买商品房，项目总投资226347.71万元
	2024.01-2028.12
	22.63 
	4.00 
	拆迁基本完成

	233
	汾湖储备粮库建设
	汾湖高新区（黎里镇）
	新开工
	总占地约80亩，其中一期约37.52亩，一期计划总投资1亿元，将建设粮食储备平方仓、业务用房、机械库和地磅
	2025.03-2026.03
	1.01 
	0.65 
	主体封顶

	234
	苏州枫华学校扩建工程
	汾湖高新区（黎里镇）
	结转续建
	占地124亩，总建筑面积11.64万平方米（其中新建10.17万平方米），地上建筑面积9.74万平方米（其中既有建筑面积1.47万平方米），地下建筑面积1.90万平方米。规划教室66间，学生人数2970个
	2023.12-2025.10
	4.50 
	1.50 
	完工

	235
	吴江区芦墟幼儿园异地新建工程
	汾湖高新区（黎里镇）
	新开工
	占地11.53亩，建筑面积7631.67平方米，容积率为0.96，绿化率为35.16%，绿地面积为2703.07平方米，建设4轨12班制幼儿园，可新增学位420个
	2025.01-2025.12
	0.50 
	0.40 
	主体完工

	236
	吴江区第五人民医院分院区建设
	汾湖高新区（黎里镇）
	新开工
	总建筑面积约28894平方米，其中，改建建筑面积约2914平方米，扩建建筑面积约306平方米，新增医疗用房面积约19667平方米，新增床位250张，增加地下车库建筑面积约9227平方米
	2025.06-2028.12
	2.28 
	0.50 
	开工建设、主体施工

	237
	方厅水院
	汾湖高新区（黎里镇）
	结转续建
	总建筑面积约10.7万平方米，其中地上建筑面积约6.7万平方米，地下建筑面积4万平方米，功能为公共文化设施及相关配套服务设施
	2023.09-2025.05
	4.60 
	1.60 
	完工

	238
	汾湖人家六号地块安置房
	汾湖高新区（黎里镇）
	结转续建
	占地62.76亩，总建筑面积12.7万平方米，可安置772户
	2023.07-2025.12
	9.90 
	3.10 
	室外附属工程基本完工

	239
	黎里人家三号西地块安置房
	汾湖高新区（黎里镇）
	结转续建
	占地68.25亩，总建筑面积10万平方米，可安置580户
	2024.03-2026.06
	5.50 
	2.10 
	外墙施工

	240
	浦港路西侧租赁用房
	汾湖高新区（黎里镇）
	新开工
	占地约36亩，总建筑面积5.4万平方米，可供租赁566套
	2025.01-2027.02
	3.20 
	1.10 
	主体施工

	241
	汾湖高新区国土空间全域综合整治（北片区）
	汾湖高新区（黎里镇）
	结转续建
	包括农用地改造提升工程、建设用地整治工程、生态保护修复工程、公共空间改造提升工程
	2024.01-2026.12
	4.20 
	1.50 
	基本完成已批复试点范围内年度计划实施的高标准农田、农路、生态保护水利工程

	242
	黎里古镇历史镇区建筑修缮及保护提升
	汾湖高新区（黎里镇）
	结转续建
	项目总修缮建筑面积约51059平方米，对古镇内部及周边沿河沿街建筑、重要公共区域进行维修改造，其中沿河、沿街立面整治总长度约3450米，街巷（弄堂）整治总长度约5100米
	2024.03-2028.12
	2.00 
	0.30 
	完成相关文物保护单位、古建筑单体修缮及利用等

	243
	盛泽镇保障性租赁住房一期工程项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	结转续建
	新建盛泽镇保障性租赁住房一期项目，项目总用地面积约29300平方米，新增建筑面积约80000平方米
	2023.05-2025.07
	6.25 
	1.50 
	竣工投用

	244
	南麻中学改扩建项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	结转续建
	占地60.7亩，总建筑面积3.3万平方米，办学规模为10轨30班
	2024.09-2026.12
	2.14 
	1.50 
	一期主体完工

	245
	新建程开甲少年书院项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	结转续建
	立项总投资1亿元，总用地面积约10.6亩，总建筑建筑面积约10000平方米。建设内容包括多功能文化体验室、创意工作坊、文化交流办公室、准备室和文化主题餐厅等功能室及配套设施设备
	2024.09-2025.12
	1.00 
	0.70 
	项目完工

	246
	丝绸中专异地新建项目
	区教育局、吴江高新区（盛泽镇）
	结转续建
	占地151亩，新增建筑面积13.3万平方米，包括综合行政中心、教学区、艺体中心、宿舍楼、食堂及运动场地等功能用房
	2024.06-2026.08
	7.90 
	4.80 
	所有单体封顶，外脚手架拆除，室内装修装修单位进场施工，操场灰土路基施工完成80%左右

	247
	东太湖游客集散中心
	东太湖度假区
（太湖新城）
	结转续建
	用地面积约22.5亩，总建筑面积约6.6万平方米，主体建筑高度为23.90m，地上共6层，地下共2层。停车楼共计可停车数量约为1678辆，一层预留商业功能，设置约5000平方米商业区
	2023.11-2025.06
	2.70 
	0.30 
	项目完工

	248
	秋枫街九年一贯制学校工程
	东太湖度假区
（太湖新城）
	结转续建
	占地约98.76亩，建筑面积约12.2万平方米，小学5轨30班，初中10轨30班
	2023.08-2025.08
	8.17 
	3.50 
	竣工

	249
	苏河湾惠邻中心
	东太湖度假区
（太湖新城）
	新开工
	用地面积约10亩，拟新增建筑面积约1.1万平方米。建设内容包括社区用房（含养老配套）、农贸市场、商业以及景观绿化、相关配套设施等
	2025.06-2026.12
	1.20 
	0.47 
	地下室结构施工

	250
	横扇惠邻中心
	东太湖度假区
（太湖新城）
	新开工
	用地面积约35.5亩，拟新增建筑面积约2.8万平方米。建设内容包括商业、办公等
	2025.06-2027.06
	2.50 
	0.56 
	商业建筑主体施工，办公楼地下室施工

	251
	桃源全域土地综合整治项目
	桃源镇
	新开工
	包括括农用地改造提升工程、建设用地整治工程、生态保护修复工程、公共空间改造提升工程
	2025.04-2026.12
	5.00 
	0.50 
	部分完工

	252
	震泽水乡再塑和古镇保护工程
	震泽镇
	结转续建
	古镇街区更新，底定桥、通泰桥、张家弄桥恢复，底定街立面整治修复，华昌、工商银行区域建筑改造，底定街临水建筑土地上市及建设，古镇建设控制区内企业拆迁、土地上市建设等。通过保护修缮各类文保、文控建筑，恢复市河等举措，改善古镇水系畅通性，提升古镇居住环境
	2021.01-2026.12
	3.00 
	1.80 
	主体施工

	253
	震泽頔塘粮库
	震泽镇、长三角公司
	结转续建
	占地57.28亩，新增建筑面积2.8万平方米，包括码头、结算中心、机修器材库等配套设施
	2024.06-2026.11
	4.50 
	2.30 
	建成投用

	254
	吴江区第四人民医院改扩建
	震泽镇
	结转续建
	占地37.4亩，新增建筑面积3.6万平方米，拟扩建综合楼1幢、综合辅房1幢、行政后勤用房1幢以及配电房等辅房
	2024.01-2026.12
	3.50 
	1.50 
	主体施工

	255
	震泽全域空间综合整治项目
	震泽镇
	新开工
	项目包括高标准农田建设、农村人居环境改造和城乡公共基础设施提升项目等
	2025.06-2026.12
	1.20 
	0.60 
	开工建设

	256
	中鲈工业园人才宿舍
	平望镇
	结转续建
	占地23.4亩，新增建筑面积6万平方米，包括公共租赁住房及配套工程
	2024.01-2026.05
	3.00 
	1.50 
	建设基本完成

	257
	莺湖集宿区
	平望镇
	结转续建
	占地12亩，总建筑面积2.4万平方米
	2024.10-2026.06
	1.20 
	0.60 
	主体建设完成80%

	258
	平西生活污水厂项目
	平望镇、水务集团
	新开工
	新增建筑面积5000平方米及配套工程，新建日处理生活污水2万吨污水厂
	2025.06-2026.12
	1.50 
	0.50 
	主体建设完成50%

	259
	上横工业污水厂项目
	平望镇
	新开工
	建设平望上横污水处理站日处理工业废水 1 万吨提标改造项目
	2025.02-2025.12
	0.63 
	0.63 
	完成建设

	260
	平望基础设施提升工程
	平望镇
	新开工
	涉及全镇6条道路新建或改造，以及城镇农村污水整治、老旧小区改造等基础设施提升工程
	2025.02-2026.06
	1.00 
	0.60 
	完成部分建设

	261
	社会面智慧感知体系建设
	区公安局
	新开工
	根据省、市相关要求，立足区域社会治理现代化目标，结合我区实际，借力AI人工智能赋能科技兴警，以“全域覆盖、实时感知”为总目标，实现全域范围内视频追踪、感知接力“无断点”的社会面智慧感知体系建设，完成前端7500路人像卡口及相关后端硬件解析资源建设，加快建设具有吴江特色的新一代智慧技防体系，提升社会治安防控水平
	2025.01-2025.12
	0.50 
	0.50 
	完成项目主体工程建设

	262
	吴江区2025年老旧小区改造工程
	区住建局
	新开工
	对老菜场小区、南新村小区、银行弄小区、吴模家园、梅石小区、锦怡花园等11个老旧小区项目进行改造提升
	2025.01-2025.12
	1.49 
	1.49 
	11个老旧小区改造完工

	263
	苏州长三角一体化示范区未来产业园（苏州大学未来校区二期）
	城投公司、长三角公司
	结转续建
	占地337.9亩，总建筑面积34万平方米，包括公共教学楼，公共实验楼，学院楼二、三、四、五，食堂，图书馆，学术会议中心，宿舍，教师公寓，活动中心，校医院等
	2023.06-2025.12
	34.00 
	9.00 
	完工

	264
	流虹路健康养老公寓项目
	区文旅集团
	结转续建
	项目土地面积约15亩，规划地上建筑面积2.4万平米，容积率2.4，规划健康养老公寓272户。项目由吴江文旅集团、苏州康养集团共同投资建设，建成后由苏州康养集团运用管理，项目预计总投资额预计3.65亿元
	2024.05-2027.03
	3.65
	0.57
	基础工程完成，主体结构施工中

	265
	苏州市吴江花港湾再生水有限公司建设花港湾12万吨再生水项目
	水务集团
	新开工
	占地约64亩，新建高效水力旋流沉沙池、生物池、剩余及回流污泥泵房、二沉池、高效沉淀池、高级氧化池、综合加药间、鼓风机房、综合楼等建构筑物。项目建成后，再生水处理规模为12万m³/d
	2025.06-2027.12
	9.95 
	0.80 
	开工建设

	五
	基础设施
	
	
	
	
	
	
	

	266
	苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程
	吴江开发区
	结转续建
	项目拟分四期实施，一期4条道路全部完成；二期、三期17条道路完成总进度50%；花港创新产业园完成总进度75%；监管区厂房完成总进度20%；运西消防站一期完工
	2024.05-2028.12
	44.81 
	7.50 
	项目拟分四期实施，二期、三期17条道路完成总进度50%；花港创新产业园完成总进度20%；监管区厂房完成总进度20%；运西消防站一期完工

	267
	云梨路（运河-运东大道）道路工程
	吴江开发区
	结转续建
	路线全长0.439km。道路采用主辅形式，主线以隧道形式向东下穿运东大道，连接云梨路一期工程，引桥段长度168.668m，路基挡墙段长度26.151m，隧道敞口段162.83m，暗埋段56m（到一期设计起点K1+503）；辅道桥梁+地面形式，向东与运东大道平面交叉，桥梁段长度159.687m。主辅线型一致
	2023.11-2025.05
	1.47 
	0.30 
	全部完工

	268
	中山变电站搬迁工程
	吴江开发区
	结转续建
	占地6亩，110KV变电站异地搬迁及10kv、110kv线路迁改
	2024.09-2026.06
	2.50 
	1.50 
	完成主体总进度60%

	269
	605省道吴江同里至黎里段改扩建工程
	区交通运输局、吴江开发区
	结转续建
	17.694公里快速化改造工程
	2022.05-2025.05
	49.60 
	13.00 
	建成通车

	270
	吴淞江（吴江段）整治工程
	区水务局、吴江开发区
	结转续建
	河道拓浚4.0km；建设堤防6.33km、护岸总长4.35km；建设防汛道路6.33km。口门建筑物共11座，拆除重建跨河桥梁4座
	2023.08-2030.12
	25.69 
	2.50 
	完成2023年度一标段、施工三标段建设，施工四标段、施工五标段开工建设

	271
	中国移动长三角（苏州）汾湖智算中心
	汾湖高新区（黎里镇）
	结转续建
	占地101.8亩，新增建筑面积15.3万平方米，规划3栋算力中心机房楼，装机机架数约1万个
	2024.12-2029.12
	60.00 
	3.00 
	完成一阶段工程量50%

	272
	浦港路东延工程一期
	汾湖高新区（黎里镇）
	结转续建
	一期西起吴江思古甸港，向东跨越雪落漾水系后，东至沪青平公路，路线全长约2.29公里，其中吴江段长度约0.72公里
	2024.07-2025.12
	2.24 
	2.00 
	完工

	273
	浦港路东延工程二期
	汾湖高新区（黎里镇）
	新开工
	西起汾湖大道，东至思古甸港，全长约2.24公里，全线包含3座桥梁
	2025.01-2025.12
	4.60 
	3.00 
	基本完工

	274
	长湖申线黎里大桥改建
	汾湖高新区（黎里镇）
	结转续建
	全长1.6公里，城市主干路、双向四车道规模，包括道路、桥梁、排水、景观照明等附属工程
	2023.10-2025.08
	4.10 
	1.10 
	建成通车

	275
	水乡旅游线城际铁路江苏段
	区交通运输局、汾湖高新区（黎里镇）
	新开工
	26.9公里铁路新建工程
	2025.09-2029.12
	115.00 
	2.00 
	推进征地拆迁、“三电”及管线迁改，启动隧道盾构施工

	276
	苏州南站交通枢纽配套工程
	汾湖高新区（黎里镇）、长三角公司
	结转续建
	枢纽配套用地面积约244亩，项目建筑面积约33万平方米，包括雨污水、周边道路、绿化等公共及市政配套工程
	2022.09-2025.12
	38.20 
	4.00 
	完工

	277
	苏州南站市政道路及公用配套工程（一期）
	汾湖高新区（黎里镇）、长三角公司
	结转续建
	新建道路长约8.6千米，道路红线宽度18-64米，包含桥梁、排水、交通设施、照明、绿化、管廊及配套工程。项目分近中远三阶段建设，近阶段：横四路、横三路、纵四路（横三路—站前路）、站前路、纵五路（元鹤荡路-站前路）、元鹤荡路，中阶段：纵二路、纵三路、纵四路（站前路-汾杨路）、纵五路（站前路-纵三路）、横二路，远阶段：纵一路、新莘路、莘一路、新传路
	2023.11-2027.12
	20.40 
	2.50 
	一标段全部完工

	278
	苏州南站蓄车场及附属配套工程
	汾湖高新区（黎里镇）、长三角公司
	结转续建
	新建地下建筑面积4200平方米，地上蓄车场6200平方米，包含空调冷热源设备、输送设备、管线及相关配套附属设备、照明景观绿化等附属工程
	2024.01-2025.06
	2.00 
	0.75 
	完工

	279
	高铁站周边道路一期工程项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	结转续建
	包括5条道路，为祥云路、织云路、曲水路、舜湖西路、绣锦路
	2023.5-2026.12
	10.00 
	5.00 
	织云路、曲水路建成通车

	280
	示范区（盛泽片区）水系结构优化调整综合整治（一期）工程项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	结转续建
	实施清溪河综合治理工程，生态建设寺西漾、南麻漾、向家荡、北雁荡、北角荡五座湖泊
	2023.12-2025.10
	2.95 
	0.80 
	清溪河治理工程完工验收；清溪河配套工程完工；南麻漾、寺西漾、北角荡生态湖泊建设完工

	281
	乌桥港、小牛荡泵闸站工程项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	结转续建
	新建乌桥港闸站、小牛荡闸站
	2023.09-2025.09
	1.40 
	0.60 
	乌桥港闸站、小牛荡闸站均完工验收

	282
	乔门里及上下荡综合提升示范工程项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	新开工
	乔门里民居风貌提升，房屋改造，人居环境提升，上下荡环湖5km及周边的环湖步道，驳岸修复，植被绿化，景观提升，包括龙泉嘴改造建设工程
	2025.01-2027.12
	1.00 
	0.60 
	开工建设

	283
	2025年城市更新及生态修复项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	新开工
	福州路（舜湖西路-市场西路）工程、漾滨名苑周边配套道路工程、经纬路（纬二路-南三环）改建工程、盛渔新村河道恢复工程、蒲荡湿地整治工程   （一期）、京杭运河沿线绿化提升工程、市场西路（绸都大道-龙北路）等2025年市政道路项目
	2025.03-2025.12
	5.00 
	3.00 
	道路主体施工

	284
	盛泽镇排水防涝设施建设改造及应急能力提升工程
	吴江高新区（盛泽镇）
	新开工
	1.新建泵闸3座，拆建泵闸4座，改造泵站2座等；2.整治排涝河道7.031km，开展堤防达标、河道清淤疏浚及生态护岸等建设；3.盛泽镇低洼道路积水点排水管网改造及附属工程，排水管道长约35000米
	2025.09-2026.12
	4.00 
	1.00 
	开工建设

	285
	全国一体化算力网络长三角枢纽节点吴江算力调度中心
	东太湖度假区
（太湖新城）
	结转续建
	占地80亩，总建筑面积11万平方米，包括4栋算力中心、1栋调度中心、1栋动力中心、1栋110kV变电站
	2023.01-2030.12
	35.00 
	3.00 
	完成土建施工，110变电站通电

	286
	太湖南片区（吴越产业园）绿色生态改造提升
	七都镇
	结转续建
	占地600亩，总建筑面积20万平方米，包含道路施工、强弱电线路改造、雨污管网改造、绿化亮化工程、水利工程设施等
	2023.02-2026.12
	6.00 
	1.00 
	部分建成

	287
	新材料产业园改造提升项目
	七都镇
	新开工
	临湖产业园改造提升，包含道路施工、强弱电线路改造、雨污管网改造、绿化亮化工程、水利工程设施等
	2025.01-2026.12
	5.00 
	1.50 
	部分建成

	288
	通苏嘉甬铁路
	区交通运输局
	结转续建
	21公里铁路新建工程
	2022.11-2027.12
	63.96 
	15.00 
	基本完成主线征地拆迁工作，主体桥梁下部结构基本完成，推进上部结构施工；汾湖隧道掘进基本完工

	289
	长湖申线(京杭运河-苏沪省界段)航道整治工程
	区交通运输局
	结转续建
	24.52公里三级航道整治
	2023.06-2026.12
	3.41 
	1.00 
	平望大桥左幅桥梁通车，右幅桥梁上部结构施工；芦墟大桥桥梁上部结构施工

	290
	东太湖隧道工程吴江段
	区交通运输局
	结转续建
	3.4公里吴江段主线隧道新建
	2024.12-2027.12
	41.66 
	3.00 
	完成首段围堰，隧道主体结构动工

	291
	通苏嘉甬铁路相交道路节点改造工程
	区交通运输局
	结转续建
	4处下穿铁路节点改造工程
	2024.12-2026.12
	1.89 
	1.20 
	周湖线、莘七线节点完成部分路基、路面施工；周松线、金厍路节点完成部分路基、桥梁下部结构施工

	292
	苏南运河苏州段航道疏浚工程
	区交通运输局
	新开工
	按二级航道标准疏浚76.72公里，其中吴江段涉及航道里程42.69公里
	2025.03-2026.06
	10.40 
	2.00 
	全面开展吴江段护岸加固及疏浚施工

	293
	常台高速公路尹山枢纽至苏浙省界段扩建工程
	区交通运输局
	新开工
	38.4公里高速公路改扩建工程
	2025.09-2029.12
	113.10 
	2.70 
	全面开工，推进路基、桥梁工程建设

	294
	盛八线（双泽路至野河荡大桥段）改建一期工程
	区交通运输局
	新开工
	5.3公里一级公路改扩建工程
	2025.09-2027.12
	9.89 
	1.00 
	开工建设

	295
	吴江大道与江城大道交叉口改造工程
	区交通运输局
	新开工
	500米隧道改建工程
	2025.09-2027.12
	1.50 
	0.50 
	开工建设

	296
	华天路东段改扩建工程
	区交通运输局
	新开工
	4.2公里一级公路改扩建工程
	2025.12-2027.12
	2.99 
	0.40 
	开工建设

	297
	吴江区东太湖清淤工程
	区水务局
	结转续建
	实施东太湖清淤工程，总方量约51.6万方
	2024.11-2025.12
	1.02 
	0.62 
	完成

	298
	江苏苏州盛东220千伏输变电工程
	区供电公司
	结转续建
	新增220千伏主变容量为2×24万千伏安，新建220千伏线48公里
	2024.01-2026.6
	4.47 
	1.20 
	完成变电所土建工程、220千伏线路工程完成

	六
	房地产
	
	
	
	
	
	
	

	299
	清树湾住宅项目
	吴江开发区
	结转续建
	占地81亩，新增建筑面积8.1万平方米
	2024.12-2027.12
	18.50 
	8.50 
	地下室施工

	300
	都会理想花园
	吴江开发区
	结转续建
	占地226亩，总建筑面积39.13万平方米
	2020.10-2026.12
	45.00 
	2.20 
	二期一标段五栋楼施工并封顶

	301
	华圣远科技新城配套项目
	吴江开发区
	结转续建
	占地216亩，新增建筑面积38万平方米
	2021.09-2025.12
	45.00 
	3.00 
	1. 三期洋房2025年完成室内装修，三期高层达毛坯房验收条件；2. 三期室外配套完成土方回填，各配套管线铺设完成，具备景观进场条件；3. 四期地下室封顶

	302
	太湖朗峯
	吴江开发区
	结转续建
	占地177亩，新增建筑面积31.4万平方米
	2019.12-2025.06
	34.42 
	2.00 
	商业及公寓交付

	303
	立隆地块住宅项目
	吴江开发区
	新开工
	占地64亩，计容建筑面积约7.7万平方米
	2025.06-2027.12
	12.00 
	3.70 
	开工建设

	304
	汾湖浦港路南侧思忠路东侧房地产
	汾湖高新区（黎里镇）
	结转续建
	占地44亩，新增建筑面积6.4万平米
	2024.04-2026.12
	9.50 
	3.00 
	主体结构封顶

	305
	观荡路以西、荡田路以北房地产
	汾湖高新区（黎里镇）
	新开工
	占地85.12亩，新增建筑面积10.5万平米
	2025.09-2028.12
	15.00 
	7.00 
	开工建设

	306
	亨通浦港路住宅
	汾湖高新区（黎里镇）
	结转续建
	占地90.57亩，新增建筑面积11.19万平方米
	2023.05-2025.08
	14.00 
	2.00 
	主体竣工

	307
	红福房地产项目
	吴江高新区（盛泽镇）
	结转续建
	占地91.35亩，总建筑面积17万平方米
	2024.08-2027.06
	30.00 
	5.00 
	部分主体完工

	308
	松桃线东侧舜湖西路南侧18亩住宅项目（暂定名）
	吴江高新区（盛泽镇）
	新开工
	建设成为低密度高档住宅小区，建筑总面积约2.6万方
	2025.09-2027.09
	4.50 
	1.50 
	开工建设

	309
	天健泓悦府项目
	东太湖度假区
（太湖新城）
	结转续建
	占地267亩，新增建筑面积49万平方米
	2022.12-2026.12
	70.00 
	7.23 
	高层整体结构封顶，二次结构砌筑完成

	310
	中建阅湖之星（笠泽西路南夏蓉街西地块）
	东太湖度假区
（太湖新城）
	结转续建
	占地101.96亩，新增建筑面积13.5万平方米
	2024.01-2025.12
	27.00 
	20.00 
	项目主体、装修、景观完工，启动验收

	311
	蓝城垂虹桃花源项目（笠泽路北侧、新开河西侧地块）
	东太湖度假区
（太湖新城）
	结转续建
	占地47.29亩，建筑面积61103.9平方米
	2024.06-2027.03
	10.00 
	3.60 
	项目整体主体结构完成，合院区外立面完工

	312
	春风桃源里项目（流虹西路南秋枫街东地块）
	东太湖度假区
（太湖新城）
	结转续建
	占地110.21亩，总建筑面积为139314.32平方米
	2024.04-2026.06
	32.00 
	5.50 
	项目整体主体结构完成

	313
	四代住宅项目（江村路北夏蓉街西地块）
	东太湖度假区
（太湖新城）
	结转续建
	占地51.15亩，建筑面积75540.23平方米
	2024.07-2027.06
	15.50 
	4.00 
	项目整体主体结构完成

	314
	蓝城湖畔江南里（庞杨路北夏蓉街西地块）
	东太湖度假区
（太湖新城）
	结转续建
	占地121.1亩，新增建筑面积17.4万平方米
	2023.11-2026.09
	29.73 
	3.10 
	项目主体结构完成，景观完成20%

	315
	蓝城丹枫云庐（庞杨路南秋枫街西地块）
	东太湖度假区
（太湖新城）
	结转续建
	占地103.87亩，新增建筑面积19.4万平方米
	2023.12-2026.11
	28.77 
	4.50 
	项目主体结构完成

	316
	象屿住宅项目（规七路北夏蓉街东地块）
	东太湖度假区
（太湖新城）
	新开工
	总用地面积63.02亩，总建筑面积91118.96平方米
	2025.04-2027.12
	22.25 
	3.60 
	基础工程完成，主体结构施工中

	317
	文泽华府（原欧蓓莎地块）
	东太湖度假区
（太湖新城）
	结转续建
	占地51.12亩，容积率为1.8，建筑面积约 8.85万平方米
	2023.11-2026.06
	13.00 
	5.80 
	主体结构完成（包含二次结构），装饰装修完成，市政配套工程开始施工

	318
	中建三局笠泽之星
	东太湖度假区
（太湖新城）
	结转续建
	占地105.16亩，新增建筑面积约186979.76平方米
	2022.04-2025.06
	27.00 
	2.00 
	全期交付

	319
	儒林家苑四期
	七都镇
	结转续建
	占地36亩，新增建筑面积52781平方米
	2024.06-2026.12
	3.00 
	1.50 
	部分建成

	320
	亨通地产项目
	七都镇
	结转续建
	占地63.5亩，新增建筑面积10万平方米
	2024.01-2026.12
	10.00 
	3.00 
	部分建成

	321
	滨泽地产项目
	震泽镇
	结转续建
	占地70亩，新增建筑面积12万平方米
	2023.12-2026.12
	10.00 
	3.00 
	主体结构建设完成

	322
	建设东路北侧、运河路西侧住宅项目
	平望镇
	结转续建
	占地91亩，新增建筑面积16万平方米
	2024.09-2027.12
	16.70 
	3.50 
	主体建设完成50%

	323
	平梅支路南侧、平西路西侧住宅项目
	平望镇
	结转续建
	占地68亩，新增建筑面积11.68万平方米
	2024.01-2026.12
	10.20 
	2.80 
	主体建设



